

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Սյունիք մարզի Մեղրիի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է << ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Լեհվազ բնակավայրի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատման>> շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/03 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023թ. հունիսի 14-ին կնքված N ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/03 պայմանագրում 2023թ. սեպտեմբերի 04-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ Ասֆալտապատման աշխատանքների երկարացում, խմելու ջրագծի նորոգման աշխատանքների հետ կապված

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների վերջնաժամկետի երկարացում

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի կետ 56, մաս 4, պայմանագրի 8.5 կետ

Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ 1

14.06.2023թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/03 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ «ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՀՎԱԶ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ» ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Մեղրի

04 սեպտեմբեր 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքը, ի դեմս համայնքի ղեկավարի Բազրատ Զաքարյանի, որը գործում է օրենսդրության հիման վրա (այսուհետ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ-ն ի դեմս տնօրեն Ազատ Գասպարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ Կապալառու) մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/03 գնման պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 8.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2023թ. հունիսի 14-ին կնքված համայնքի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման ՍՄ-ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/03 պայմանագրի (այսուհետ Պայմանագիր) 8.5 կետը և Կապալառուի Մտից N3925-S գրությունը՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1 Պայմանագրով աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել մինչև 2023 հոկտեմբերի 12-ը և դրա հիման վրա փոփոխել Պայմանագրի Հավելված 2 աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով 2/երկու/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.2 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

Մեղրիի համայնքապետարան

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ

ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Զ. Անդրանիկի 2

Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Գործարանային 89

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

Ակրա Բանկ ԲԲԸ

Հ/Հ 900302350021

Հ/Հ 220410124378000

Հ/Հ 900302000204

ՀՎՀՀ 09700228

ՀՎՀՀ 09425378

Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Զաքարյան

տնօրեն՝ Ա. Գասպարյան



ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ


« ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՀՎԱԶ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	«ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԵՀՎԱԶ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՓՈՂՈՑԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ	Պայմանագրի կնքման օրը	Պայմանագրի կնքման օրվանից 120 օր հետո

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Մեղրիի համայնքապետարան
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Մեղրի, Ձ. Անդրանիկի 2
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900302350021
Հ/Հ 900302000204
ՀՎՀՀ 09425378

Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Զաքարյան


/ստորագրություն/




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Մեղրու ՃՇՇՁ» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ ք. Մեղրի, Գործարանային 89
Ակրա Բանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 220410124378000
ՀՎՀՀ 09700228

Տնօրեն՝ Ա. Գասպարյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

