

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների իրականացման իրականացման համար Կողմերի միջև 01.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման
պատճառN1

ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N
2202-Ն որոշում

Փոփոխության նկարագրություն

Գնման պայմանագրի համապատասխան հավելվածներում
փոփոխություն

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5, 8.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

01.04.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

11.12. 2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «Տ-ՔՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու), ի դեմս տնօրեն՝ Հ. Սուքիասյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության դեկտեմբերի 14-ի N 2202-Ն որոշումը և «Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 01.04.2022թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի օրացուցային գրաֆիկը և վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածների:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները կազմված են երկուական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034585,900011034601
900011034619,900011034627
ՀՎՀՀ 02565827


Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ.ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափագյան 8
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Սուքիասյան

Կ.Տ.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

2023թ. վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով նախատեսված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ

«Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

N	Գումարը (<< դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	19 500 000	31.03.2023թ.
2	58 499 900	30.06.2023թ.
3	117 000 000	30.09.2023թ.
4	135 000 000	10.11.2023թ.

«Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

N	Գումարը (<< դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	7 582 100	31.03.2023թ.
2	30 328 300	30.05.2023թ.
3	54 449 266	10.12.2023թ.

«Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

N	Գումարը (<< դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	24 600 000	30.06.2023թ.
2	53 000 000	30.09.2023թ.

«Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճ

N	Գումարը (<< դրամ) աճողական	Կատարվելիք աշխատանքների վերջնաժամկետը
1	11 760 000	31.03.2023թ.
2	23 520 000	30.06.2023թ.
3	41 160 000	30.09.2023թ.

4	58 800 000	10.11.2023թ.
5	76 098 932	10.12.2023թ.

»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034585, 900011034601
900011034619, 900011034627
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝




(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Տ-ՔՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՓԲԸ
ի/հ ՀՀ, ք. Տաշիր, Դպրոցականների փ. 13ա, բն.16
գ/հ ք. Երևան, Փափազյան 8
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 11500257094970
ՀՎՀՀ 02648403

Տնօրեն՝



Սուբհասյան

Կ.Տ.

ՀԵՎՍՏՈՒՂՈՂՈՒԹՅԱՆ ՆՈՂՍԻՏԻ

[illegible]

