

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի 1-ին հարկի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԵՊՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 27.10.2023 թվականին կնքված N ԵՊՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/3 պայմանագրում 16.02.2024 թվականին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Հիմք ընդունելով պայմանագրի 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերը

Փոփոխության նկարագրություն:

- Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ.-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԵՊՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/3 գնման պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 20 օրացուցային օրով:
- Հիմք ընդունելով 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ Կողմերը համաձայնեցին Պայմանագրի հավելված 1.1՝ ծավալաթերթ-նախահաշիվով սահմանված ծավալը ավելացնել մինչև պայմանագրի գնի 10 տոկոսի չափով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված 1-ի:
- Հիմք ընդունելով սույն համաձայնագրի 1.2 կետը Կողմերը համաձայնեցին սահմանել ավելացված աշխատանքների կատարման դիմաց նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

Փոփոխության հիմնավորում: ԵՊՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/3 պայմանագրի պայմանագրի 7.5 կետը և ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերը:

Պատվիրատու՝ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Заявление

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Ниже фонд "Ереванский государственный университет" представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 16.02.2024 года в договор ԵՊՀ-ՀԲՄԱՇԶԲ-23/3, заключенный 27.10.2023 года в результате процедуры закупки под кодом ԵՊՀ-ՀԲՄԱՇԶԲ-23/3, и копию двустороннего документа, содержащего внесенные изменения.

На основании пункт 7.5 договора и Подпункты 2 и 4 статьи 56 Постановления Правительства РА 526-Н от 4 мая 2017 г.

Описание изменения.

- На основании постановления Правительства РА от 04.05.2017 № 526-Н, подпункта 4 пункта 56 приказа «Об организации процесса закупок», стороны по взаимному согласию приняли решение с приложением № 1 к Договору купли-продажи N ЯСУ-ХБМАСЗБ-23/3 о продлении срока выполнения указанных работ до 20 календарных дней.
- На основании пункта 56 Постановления № 526 от 04.05.2017 Стороны согласились с Приложением 1.1 к Договору об увеличении объема, указанного в ведомости объемов работ, до 10 процентов от цены контракта, в соответствии с Приложением 1. настоящего соглашения.
- На основании пункта 1.2 настоящего договора Стороны согласились установить новый график оплаты выполнения дополнительных работ согласно Приложению №3.

Обоснование изменения. пункт 7.5 договора ԵՊՀ-ՀԲՄԱՇԶԲ-23/3 и Подпункты 2 и 4 статьи 56 Постановления Правительства РА 526-Н от 4 мая 2017 г.

Заказчик: Фонд " Ереванский государственный университет»

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N1

27.10.2023թ. ԿՆՔՎԱԾ ԹԻՎ «ԵՊՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-23/3» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՊՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«16» « 02 » 2024թ.

«Երևանի Պետական Համալսարան» Հիմնադրամը, ի դեմս Պրոռեկտոր Ա. Գ. Մալխասյանի, որը գործում է հիմնադրամի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մ. Դադյունցի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2023 թվականի հոկտեմբերի 27-ին կնքված N ԵՊՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-23/3 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ.-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N ԵՊՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-23/3 գնման պայմանագրի թիվ 1 հավելվածով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 20 օրացուցային օրով:

1.2 Հիմք ընդունելով 4 մայիսի 2017 թվականի 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետը՝ Կողմերը համաձայնեցին Պայմանագրի հավելված 1.1՝ ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված ծավալը ավելացնել մինչև պայմանագրի գնի 10 տոկոսի չափով՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված 1-ի:

1.3 Հիմք ընդունելով սույն համաձայնագրի 1.2 կետը Կողմերը համաձայնեցին սահմանել ավելացված աշխատանքների կատարման դիմաց նոր վճարման ժամանակացույց համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

2. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև պարտավորությունների լրիվ կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները, աշխատանքների հանձնման-ընդունման հետ կապված և այլ հարաբերությունները թողնվում են անփոփոխ:

2.3 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

2.4 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը, կազմված է 1 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի թիվ 1 և թիվ 2 հավելվածները համարվում է համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

«Երևանի Պետական Համալսարան» հիմնադրամ
Ք. Երևան, Ալեք Մնուկյան 1
Հեռ. /+37460/ 710012

Էլ. Հասցե՝ gnumner@ysu.am

ՀՎՀՀ՝ 01506928

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ՝ 247010000906

Պրոռեկտոր՝

(ստորագրություն)

Ա.Գ. Մալխասյան

Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, Վերիշեն 13փ.տ5
Հեռ. 091542006, է. հասցե՝ dadiinvest7@gmail.com

ՀՎՀՀ 09215986

ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/Հ Հ/Հ՝ 220483331603000

Տնօրեն

(ստորագրություն)

Մարատ Դադյունց



ավելացված աշխատանքների ցանկ

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	չափման միավորը	քանակ	գին/հազ.դրամ	արժեք
	ԵՊՀ Կենտրոնական մասնաշենքի 1-ին հարկի (2 կողմ) վերանորոգում				
1	Պատերի նորոգում գիպսոնիտե շաղախով	քմ	169	2,8	473,2
2	UTPcat5e մալուխ /ծախ հատված	մ	1450	0,68	986
3	UTPcat5e մալուխ/աջ հատված	մ	1585	0,75	1188,75
	Ընդամենը				2647,95
	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	չափման միավոր	քանակ	գին /հազ.դրամ	արժեք
	լսարաններ/գրասենյակ				
	քանդման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	8,0	0,70	5,60
2	Գաջի սվաղի քանդում պատերից /մինչև 35 %/	100 մ ²	0,75	50,00	37,50
4	Պատերի և մաքրում հին ներկից	100մ ²	0,88	16,00	14,08
5	Շին.աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	5,80	3,80	22,04
6	Շինաղբի բարձում ա/մ վրա ձեռքով	մ ³	1,50	13,00	19,50
7	Տեղափոխում 13,0 կմ	տն	5,80	3,80	22,04
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
1	առաստաղի իրականացում գիպսակարո սալերով 9,5սմ	քմ	41,00	5,60	229,60
2	մետաղական կարկասի արժեքը	գմ	185,00	0,38	70,30
3	հատակի փայտյա նոր մանրահատակի իրականացում, հղկում կրկնակի	100մ ²	0,410	1380,00	565,80
4	Մանրահատակի երկշերտ լաքապատում	100մ ²	0,410	220,00	90,20
5	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0,650	52,00	33,80
6	Ակոսագծերի գիպսոնիտե սվաղում	100մ ²	0,443	280,00	124,04
7	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 2x2,5մմ2/ BBΓHr -LS	100մ	1,12	55,00	61,60
8	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 2x1,5մմ2/ BBΓHr -LS	100մ	0,98	45,00	44,10
9	Լուսաղբի հավաքում լուսատու 36Վտ, առաստաղային , հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	15	8,20	123,00
10	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	1,0	3,50	3,50
11	Խրոցակային վարդակ հպակով 220 Վ 10 Ա,	հատ	54,0	3,50	189,00
12	Ցանցային վարդակ 1000Mb/s արագություն ապահովվող cat 5e RJ45	հատ	18,0	2,90	52,20
13	տուփեր վարդակների համար	հատ	72,0	0,10	7,20
14	Պատերի նորոգում գիպսոնիտե շաղախով	մ ²	88,00	2,80	246,40
15	Պատերի բարձրակարգ ներկում կիսափայլուն լվացովի լատեքսով	100 մ ²	0,88	270,00	237,60
16	Առաստաղների բարձրակարգ ներկում կիսափայլուն լվացովի լատեքսով	100 մ ²	0,41	280,00	114,80
17	Փայտյա դռների յուղաներկում	100մ ²	0,04	120,00	4,80
	Ընդամենը				2318,700

	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	չափման միավոր	քանակ	գին /հազ.դրամ	արժեք
	քանդման աշխատանքներ				
1	Գոյություն ունեցող լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	8,0	0,70	5,60
2	Գաջի սվաղի քանդում առաստաղից	100 մ ²	0,38	80,00	30,40

3	Գաջի սվաղի քանդում պատերից /Վինչև 35 %/	100 մ ²	0,64	50,00	32,00
4	Պատերի և առաստաղի մաքրում հին ներկից	100մ ²	1,50	40,00	60,00
5	Շին.աղբի հավաքում և դուրս բերում տարածքից	տն	4,80	1,20	5,76
6	Շինաղբի բարձում ա/մ վրա ձեռքով	մ ³	1,40	13,00	18,20
7	Տեղափոխում 13,0 կմ	տն	4,80	4,50	21,60
Վերանորոգման աշխատանքներ					
1	Լամինատե հատակի կառուցում , AC-5 կարգի 8մմ հաստությամբ /, սպունգով, արտերկիր/	100մ ²	0,380	950,00	361,00
2	շրիշակների իրականացում պլաստմասե 10 սմ, ներառյալ դետալները	գմ	24,000	1,15	27,60
3	Ակոսների փորում 20*40	100մ	0,650	85,00	55,25
4	Ակոսագծերի գիպսնիտե սվաղում	100մ ²	0,350	280,00	98,00
5	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 2x2,5մմ2/ BBΓHr -LS	100մ	0,90	55,00	49,50
6	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով, հատվածքը 2x1,5մմ2/ BBΓHr -LS	100մ	0,68	45,00	30,60
7	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային , հոսքը 4200Լմ, լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K լուսահաղորդման ինդեքսը 80	հատ	16	8,20	131,20
8	Լուսադիոդային լուսատու 36Վտ, առաստաղային , հոսքը 4200Լմ, 1200մ լուսային արդյունավետությունը 105Լմ/Վտ, լույսի ջերմաստիճանը 4100K	հատ	2	8,20	16,40
9	Անջատիչ նորմալ տարբերակի, միաբևեռ, թաքնված տեղադրման համար 220Վ, 6Ա	հատ	1,0	3,50	3,50
10	Խրոցակային վարդակ հպակով 220 Վ 10 Ա,	հատ	25,0	3,50	87,50
11	տուփեր վարդակների համար	հատ	25,0	0,10	2,50
12	Պատերի նորոգում գիպսնիտե շաղախով	մ ²	109,00	2,80	305,20
13	առաստաղի նորոգում գիպսնիտե շաղախով	մ ²	35,00	2,80	98,00
14	Պատերի բարձրակարգ ներկում կիսափայլուն լվացովի լատեքսով	100 մ ²	1,12	270,00	302,40
15	Առաստաղների բարձրակարգ ներկում կիսափայլուն լվացովի լատեքսով	100 մ ²	0,38	280,00	106,40
16	Փայտյա դռների յուղամերկում	100մ ²	0,04	120,00	5,04
Ընդամենը					1853,650
Ընդամենը /հազար դրամ/					6820,300
ԱԱՀ 20%					1364,060
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					8184,360

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ


«Երևանի Պետական Համալսարան» հիմնադրամ
 Ք. Երևան, Ալեք Մուկյան 1
 Հեռ. /+37460/ 710012
 Էլ. Հասցե՝ gnumner@ysu.am
 ՀՎՀՀ՝ 01506928
 «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ՝ 247010000906

Պրոռեկտոր

(ստորագրություն)

Ա.Գ. Մալխասյան

Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք.Գորիս, Վերիշեն 13փ.տ5
 Հեռ. 091542006 , Է. հասցե՝ dadiinvest7@gmail.com
 ՀՎՀՀ 09215986
 ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
 Հ/Հ Հ/Հ՝ 220483331603000

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Մարատ Դադունց



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*


ՀՀ դրամ


Աշխատանք														
Զ/Հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում*											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	45461100/14	ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի առաջին հարկի վերանորոգման աշխատանքներ		8184360	8184360	8184360	8184360	8184360	8184360	8184360	8184360	8184360	8184360	8184360

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Բ Ա Տ ՈՒ

«Երևանի Պետական Համալսարան» հիմնադրամ
Ք. Երևան, Ալեք Մնուկյան 1
Հեռ. /+37460/ 710012
Էլ. Հասցե՝ gnumner@ysu.am
ՀՎՀՀ՝ 01506928
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝ 247010000906

Պրոռեկտոր՝  Ա. Ա. Մալխասյան



Կ Ա Տ Ա Բ Ո Ղ

«ԴԱԴԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ
ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Գորիս, Վերիշեն 13փ.տ5
Հեռ. 091542006 , է. հասցե՝ dadiinvest7@gmail.com
ՀՎՀՀ 09215986
ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ ԲԲԸ
Հ/Հ Հ/Հ՝ 220483331603000

Տնօրեն՝  Մարատ Դադունց

