

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի «Լուսաբաց» մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի փետրվարի 05-ին կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» պայմանագրում 2025 թվականի հուլիսի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Հիմք ընդունելով ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պարզաբանումը շինարարական ծրագրի նախահաշվային գնի սահմանման վերաբերյալ, հաշվի առնելով պայմանագրի կառավարման փուլում ծավալաթերթ-նախահաշվում ի հայտ եկած անճշտությունները՝ պայմանագրի արդյունավետ կառավարման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել կողմերի միջև կնքել համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրի կառավարումն արդյունավետ իրականացնելու նպատակով կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պարզաբանում, 05.02.2025թ. կնքված N «ՉՀ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/1» գնման պայմանագրի 8.5-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ Չարենցավանի համայնքապետարան



ОБЪЯВЛЕНИЕ

Об изменениях, внесенных в заключенный договор

Муниципалитет Чаренцавана ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 17 июля 2025 года в договорах № «ЗС-РУЦЗР-2025/1» заключенный 05 февраля 2025 года в результате процедуры закупки под кодом «ЗС-РУЦЗР-2025/1», организованной с целью приобретения **выполнения работы по реконструкции ОНКО детского сада «Лусабац» города Чаренцаван общины Чаренцаван** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании разъяснений Комитета градостроительства РА по определению сметной цены строительного объекта, учитывая неточности, выявленные в сметах на этапе управления договором, возникла необходимость заключения соответствующего соглашения между сторонами в целях эффективного управления договором.

Описание изменения: В целях эффективного управления договором между сторонами подписано соответствующее соглашение.

Обоснование изменения: Разъяснение Комитета по градостроительству РА, пункт 8.5 договора по закупке под кодами «ЗС-РУЦЗР-2025/1» заключенного 05.02.2025г., пункт 56 порядка об «Организации процесса закупок» утвержденный решения N 526-Н Правительством РА от 04 Мая 2017г.

Заказчик: Муниципалитет Чаренцавана

