

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի հուլիսի 29-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3 պայմանագրում 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝ **Գնման պայմանագիրը կնքվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար ևս նախատեսվել և հաստատվել են ֆինանսական միջոցներ:**

Փոփոխության նկարագրությունը՝ **Կնքվել է համաձայնագիր, որով հստակեցվել է աշխատանքների ամբողջական կատարման վերջնաժամկետը և վճարման ժամանակացույցը**

Փոփոխության հիմնավորում՝ **2021թ-ի հուլիսի 29-ին կնքված ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3 պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետեր:**

Պատվիրատու՝ **ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

29.07.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ զՍԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ զԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ զԵՂՀՈՎԻՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ զԵՂՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

h. Գեղիովիտ

08 10 2021թ.

ՀՀ զԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ. Պողոսյանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շին-Կոմպլեքս» ՍՊԸ, ի դեմս տնօրեն Ա. Սահակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 29.07.2021թ. կնքված N ՀՀ զՍԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 կետով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

ՀՀ զՍԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3 ծածկագրով Գեղիովիտ համայնքի Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների համար և նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ՝ 31543200 (երեսունմեկ միլիոն հինգ հարյուր քառասուներեք հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ:

Պայմանագրի 5.1.1 կետի «16984800 (տասնվեց միլիոն ինը հարյուր ութսունչորս հազար ութ հարյուր)» բառերը փոխարինել «48528000 (քառասունուր միլիոն հինգ հարյուր քսանուրեք հազար)» բառերով:

Հետևաբար հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 Պայմանագրի N 2 հավելվածը լրացնել պայմանագրի N 1 համաձայնագրի N 1 հավելվածով /կցվում է/:

1.2 Պայմանագրի N 3 հավելվածը փոխարինել պայմանագրի N 1 համաձայնագրի N 2 հավելվածով /կցվում է/:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 29.07.2021թ. կնքված N ՀՀ զՍԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3 ծածկագրով ՀՀ զԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ մարզի Գեղիովիտի համայնքապետարանի կարիքների համար Գեղիովիտ համայնքի Փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հստակ սահմանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գեղիովիտի համայնքապետարան
ՀՀ զԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ մարզ, h. Գեղիովիտ, 1-ին փ, թիվ 1

Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900141131094

ՀՎՀՀ 08203653

Ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին-Կոմպլեքս» ՍՊԸ
ՀՀ զԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ մարզ, ք. Մարտունի, Կամոյի փ

Բանկը՝ «Հայէկոնամբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163258071717

ՀՎՀՀ 08421394

Տնօրեն Ա. Սահակյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ԳԵՂՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Փոստրակի հորատում, խրամուղու փորում, գրունտի հեռացում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	Մինչև համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 10-րդ օր
2	Խողովակների նախապատրաստական աշխատանքներ	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 16-րդ օրվանից	մինչև համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 30-րդ օրը
3	Խողովակների տեղադրում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 15-րդ օրը
		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 32-րդ օրվանից	մինչև համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 53-րդ օրը
4	Խողովակների բետոնացում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 16-րդ օրվանից	մինչև համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 35-րդ օրը
5	Օդային գծի անցկացում լուսատուների տեղադրում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 10-րդ օրը
		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 38-րդ օրվանից	մինչև համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 55-րդ օրը
6	Տարածքի մաքրում, ցանցի փորձարկում	Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 50-րդ օրվանից	մինչև համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 65-րդ օրը
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից	մինչև համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու 65-րդ օրը

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գեղիովիտի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Գեղիովիտ, 1-
ին փ, թիվ 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900141131094
ՀՎՀՀ 08203653
Ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շին-Կոմպլեքս» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի,
Կամոյի փ
Բանկը՝ «Հայէկոնամբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163258071717
ՀՎՀՀ 08421394
Տնօրեն՝ Ա. Սահակյան

/ստորագրություն/
Կ.Տ.



Հավելված 2
29.07.2021թ. կնքված N ՀՀ զՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/3 ծածկագրով
պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու նպատակով
08 10 2021թ. կնքված N 1 համաձայնագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ապրանք															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ զՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142	Գեղիովիտ համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ	0	0	0	0	0	0	16984800	16984800	16984800	16984800	16984800	48528000	48528000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Գեղիովիտի համայնքապետարան
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, հ. Գեղիովիտ, 1-
ին փ, թիվ 1
Բանկը՝ ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900141131094
ՀՎՀՀ 08203653
Ղեկավար՝ Վ. Պողոսյան



ՎԱՊԱՆԱԾՈՒ

«Շին-Կոմպլեքս» ՍՊԸ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, ք. Մարտունի,
Կամոյի փ
Բանկը՝ «Հայէկոնամբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163258071717
ՀՎՀՀ 08421394
Տնօրեն Ա. Սահակյան

