

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ոռոգման համակարգի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՊՎԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հունիսի 8-ին կնքված N ՊՎԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01 պայմանագրում 2020 թվականի հուլիսի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ N 20/01-1 երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ. «ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից 2020 թվականի հուլիսի 16-ի N 1-15 գրությունը Պայմանագրի հավելված 1-ում (տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց) փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ:

Փոփոխության նկարագրություն պայմանագրի Հավելված N 1-ում (տեխնիկական բնութագիր - գնման ժամանակացույց) կատարել լրացում՝ աշխատանքների մատուցման ժամկետը - «պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացուցային օր» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ - «պայմանագրի կնքման օրվանից 55 օրացուցային օր» (կցվում է) և հավելված 2-ում (վճարման ժամանակացույց) կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումները սահմանել 2020թ-ի օգոստոս ամսից սկսած (կցվում է):

Փոփոխության հիմնավորում. հիմք ընդունելով 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526- որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, ինչպես նաև, 08.06.2020թ. կնքված N ՊՎԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01 Պայմանագրի (գնման ընթացակարգի ծածկագիր «ՊՎԾ-ԳՀԱՇՁԲ-20/01» անվանումը՝ ոռոգման համակարգի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ) 8.5 և 8.8 կետերի դրույթները:

Պատվիրատու՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական վերահսկողական ծառայություն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ*

ՀՀ-դրամ

2/ Փ	CPV	Գնման առարկան	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը /ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
						1	հասցեն	Ժամկետը**
1	45241160/1	ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության վարչական կից բակային կանաչապատ տարածքի ոռոգման համակարգի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ	ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայության վարչական շենքին կից բակային կանաչապատ տարածքի ոռոգման համակարգի վերակառուցման և նորոգման աշխատանքներ. 1. ՊԿԵ բակային տարածքում (ընդհանուր 1,8 հա) նախատեսված է կաթիլային և ցնցուղային ոռոգման համակարգ, որը աշխատելու է ավտոմատ կերպով: 2. Ջրի ռեզերվուարը և պոմպը տեղադրվելու են կաթապատի հարակից տարածքում, այս աշխատանքները իրականացնելու համար անհրաժեշտ են եռաֆազ հոսանք և մաքուր ջրի կետ՝ ռեզերվուարը լիցքավորելու համար: 3. Խողովակները լինելու են պոլիէթիլենային բարձր խտությամբ՝ PE100, 10մթն: Խողովակների միացումները լինելու են եռակցվող և կոնսերվիտն աֆրակցմամբ: Ցնցուղները պլաստմանե, ջրելու շառավիղը՝ 1.8մ/2.4մ/3մ/3.7 մ, առաջարկվող գործառնական ճնշում՝ 2.1մթն., ջրում ցանկացած անկյան տակ, ջրման շառավիղը 25% նվազեցնելու հնարավորությամբ և էլեկտրական ավտոմատ կարգավորվող սարքավորումներով: 4. Պոմպը՝ 100-200/ր թողունակությամբ, ջրի մղման բարձրությունը 70-40մ ու կաթիլային խողովակաշարերը՝ 16 մմ տրամագծով, 30մմ հեռավորությամբ գործարանային 1,8/ժ թողունակությամբ կաթոցիկներով: 5. Ոռոգման յուրաքանչյուր գոտում (ընդհանուր 12 գոտի) համակարգը պետք է աշխատի 1-2 անգամ 10-ական րոպեով՝ բացառությամբ կաթիլային համակարգից. որը պետք է աշխատի 30-60 րոպե՝ կախված եղանակային պայմաններից: Կցված գծագրում նշված է, թե որ հատվածն	դրամ	8262012	1	Ք. Երևան, Մաշտոցի 47	Պայմանագրի կնքման պահից 55 օրվա ընթացքում

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության																
Կրկնակի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Անվանումը	Ոռոգման համակարգի վերականգնման և նորոգման աշխատանքներ	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45241160/1										7435000	7435000	8262012	8262012	8262012	8262

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎՈՐԱՏՈՒ

ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայություն

ՀՀ, ք. Երևան, Մաշտոցի պող. 47

ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն

900011021962

00183253

ՎՃԱՐՈՂ

«ՄՈՆԻՏՐԻՆԳԻՆԳ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Կ. Ուլենցու փ. 59/5, տար. 9

Հ/Հ 2473604386150050


«Արդիւնքանկ» ՓԲԸ

ՀՎՀՀ 02266448



Գլխավոր քառուղարի
պաշտոնավարող

Անի Բաղդասարյան



Գլխավոր տնօրեն

Գրիգոր Սերոբակյան