

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՄԻՍՆԵՐ											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	ՔԱՆԴՄԱՆ և ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
2	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
3	ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
4	ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ +0.000 ՆԻՇ												
5	ԾԱԾԿԻ ԵՎ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ +3.300 ՆԻՇ												
6	ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ +6.600 ՆԻՇ												
7	ԾԱԾԿԻ ԵՎ ՀԵԾԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ +6.600 ՆԻՇ												
8	ՊԱՏԵՐԻ ՇԱՐ												
9	ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ												
10	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												
11	ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ												

Ժամանակացույց

Շինարարության ընդհանուր տևողությունը 20 ամիս

Պահանջվող լիցենզիա

Շինարարության իրականացում, բնակելի, հասարակական և արտադրական

Պահանջվող տեխնիկական միջոցներ

Բեռնատար ինքնաթափ մեքենա  
Ավտոկրունկ  
Բետոնխառնիչ , պոմպ

Մասնագիտական կազմ

Առնվազն մեկ ինժեներ շինարար, արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարության մասնագիտությամբ 3-5 տարի մասնագիտական աշխատանքային փորձ, նախկինում վերակառուցման, ուժեղացման աշխատանքներ

						Պատվիրատու՝ ՀՀ Կոտայքի մարզ Գողթի համայնքապետարան Պատվեր՝ ՀՀԿՄԳՀ ՄԱԾՁԲ-19/23			
						ՀՀ Կոտայքի մարզ Գողթ համայնքի Մանկապարտեզի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում			
Ն. Գ. Ճ.	Գ. Ղազարյան					Ճարտարապետաշինարարական մաս	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
նախագծեց	Ա. Պողոսյան						ՃՇ		
						Օրացույցային գրաֆիկ	«ԳԱԳՆԱԽՇԻՆ» ՍՊԸ		