

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Արեգնադեմի, գ. Բերդաշենի, գ. Կապսի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/26-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/26-1 գնման պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/26-1 պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան

20.12.2023թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՍՈՒՐԳԵՎ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Ադամյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 14.12.2023թ. N 2202-Ն որոշումը և ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Արեգնադեմի, գ. Բերդաշենի, գ. Կապսի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 28.10.2020թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/26-1 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035756, 900011035848,
900011035764
ՀՎՀՀ 02565827
Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝


«ՍՈՒՐԳԵՎ»
ք. Երևան, Նորք 2-րդ նրբ, տուն 2
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009409879824
ՀՎՀՀ 00868322

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Ադամյան

Կ.Տ.



Հավելված
28.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/26-1 գնման պայմանագրի
20.12.2023թ. կնքված N 11 համաձայնագրի

«Հավելված N2
28.10.2020թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/26-1 գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրա վերո վ նախ ատե սվա ծ չափ արա ժնի համ արը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2022թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում											
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	71351540/7	ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Արեգնադեմի, միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	6 106 420	-	-	1 262 300	2 524 700	2 524 700	2 524 700	5 049 300	5 049 300	5 049 300	8 542 700	8 542 700	8 542 700
		ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	7 349 314	-	-	-	2 208 900	2 208 900	2 208 900	5 222 400	5 222 400	5 222 400	11 044 700	11 044 700	11 044 700
		ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Կապսի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն	18 767 081	-	-	1 311 400	2 622 800	2 622 800	2 622 800	5 245 600	5 245 600	5 245 600	11 307 400	11 307 400	11 307 400

ԸՆԴԱՄԵՆԸ	32 222 815	-	-	2 573 700	7 356 400	7 356 400	7 356 400	15 817 300	15 817 300	15 817 300	30 894 800	30 894 800	30 894 800	30 894 800
----------	------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011035756, 900011035848,
900011035764
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ՍՈՒՐԳԵՎ»
ք. Երևան, Նորք 2-րդ նրբ, տուն 2
«ԱՄԻՕ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150009409879824
ՀՎՀՀ 00868322

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)

Ա. Աղայան

Կ.Տ.

