

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
07.07.2025թ. ԿՆՔՎԱԾ N ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-2 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ
ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք. Երևան

« 6 » *Տուրքիս* 2026թ.

«Ջրային կոմիտեն», ի դեմս գլխավոր քարտուղար Ա. Մանուկյանի, որը գործում է Կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինմաստեր» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռ. Բադալյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2026 թվականի մարտի 26-ի N 372-Ն և ապրիլի 18-ի N 517-Ն որոշումները, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթակետերը, ինչպես նաև 07.07.2025թ. կնքված N ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-2 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը և մասնագիտական խմբի 20.04.2026թ. արձանագրությունը /եզրակացություն/ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պայմանագրով սախատեսված.

1) Չափաբաժին 5 - ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Խնկոյան բնակավայրի պոմպակայանի ՕԿՋ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների 2026 թվականի կատարման համար Պայմանագրի N 3 Հավելվածով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 2-ի:

4) Պայմանագրի՝ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ (Հավելված թիվ 1) հաստատել նոր խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ի:

1.2 Չափաբաժին 5- ամբարտակների կառուցման աշխատանքներ - ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Խնկոյան բնակավայրի պոմպակայանի ՕԿՋ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ավելանում է 15,915,448 (տասնհինգ միլիոն ինը հարյուր տասնհինգ հազար չորս հարյուր քառասունութ) դրամով և կազմում է 261,787 819 (երկու հարյուր վաթսուներեք միլիոն յոթ հարյուր ութսունյոթ հազար ութ հարյուր տասնինը) դրամ, իսկ պայմանագրի արժեքը ավելանում է 10,338,759 (տասը միլիոն երեք հարյուր երեսունութ հազար յոթ հարյուր հիսունինը) դրամով և կազմում է 170,058,759 (մեկ հարյուր յոթանասուն միլիոն հիսունութ հազար յոթ հարյուր հիսունինը) դրամ:

1.3 Պայմանագրի 5.1 կետի «159,720,000 (մեկ հարյուր հիսունինը միլիոն յոթ հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամ, որից 26,620,000 (քսանվեց միլիոն վեց հարյուր քսան հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը և թվերը փոխարինել «170,058,759 (մեկ հարյուր յոթանասուն միլիոն հիսունութ հազար յոթ հարյուր հիսունինը) դրամ, որից 28,343,127 (քսանութ միլիոն երեք հարյուր քառասուներեք հազար մեկ հարյուր քսանյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:» բառերով և թվերով:

1. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը: Համաձայնագրի պայմանները կիրառվում են մինչև սույն Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը կողմերի միջև փաստացի ծագած հարաբերությունների վրա և գործում է մինչև կողմերի կողմից սույն համաձայնագրով և Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ Պայմանագրով ստանձնած Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները թողնվում են անփոփոխ:

4087

2.3 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 8 էջից, կնքվում է հայերեն լեզվով՝ 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկ օրինակ:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ջրային կոմիտե
ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
Հ/Հ 900011039899
ՀՎՀՀ 02555816
scws@scws.am

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինմաստեր» ՍՊԸ
ք. Երևան, Երզնկյան 22, բն. 26
Ակրա բանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 220553331582000
ՀՎՀՀ 08417768

Էլ. հասցե՝ office@shinmaster.am



(ստորագրություն)

Կ. Տ.

Կ. Տ. ՄԱՆՈՒՆՅԱՆ



/ստորագրություն

Դ. ԲԱՂԱԼՅԱՆ

Հավելված N 1
 «07» հուլիսի 2025թ.
 N «ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-2» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի
 « 6 » *Եպրիլ* 2026թ.
 կնքված Համաձայնագիր 1-ի
 «Հավելված N 1
 «07» հուլիսի 2025թ.
 N «ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-2» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ - ՀՀ ԼՈՌԻ ՄԱՐԶԻ ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ԽՆԿՈՅԱՆ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՊՈՍՊԱԿԱՅԱՆԻ ՕԿՋ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5

N	Աշխատանքների տեսակն ու անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գին (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	7	8	9
	1. Ջրավազան				
	1. Քանդման աշխատանքներ				
1	ՕԿՋ-ի շեպերի և հատակի մաքրում բուսականությունից, հմիջ = 60սմ հաստությամբ տիղմից և նստվածքներից 1.0մ3 շերտի տարողությամբ էքսկավատորով	մ ³	7526.0	0.531	3,993.106
2	Բուսական աղբի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում մինչև 29կմ հեռավորությամբ թափոնավայր	տ	12041.6425	7.387	88,947.168
3	ՕԿՋ-ի արևելյան շեպի բետոնե երեսարկի և խորքային հարթ փականի բետոնե եզրապատերի քանդում մեխանիզմով	մ ³	125.0	1.149	143.617
4	ՕԿՋ-ի մնացած շեպերի քայքայված հատվածների բետոնե երեսարկի քանդում (30%) 5-10սմ հաստությամբ՝ հետհար մուրճով	մ ³	46.0	33.183	1,526.429
5	Ե/բ 1000մմ-ոց կլոր օղակների ապամոնտաժում, - 10հատ-9տ հանձնում շահագործող կազմակերպությանը	մ ³	0.0	11.769	0.000
5-1	Ե/բ 1500մմ-ոց կլոր օղակների ապամոնտաժում, - 8հատ-12տ հանձնում շահագործող կազմակերպությանը	մ ³	5.0	11.769	58.844
6	Գույություն ունեցող խորքային ԴՇ 160-250բ հարթ փականի ապամոնտաժում, հանձնում շահագործող կազմակերպությանը	տ	0.710	288.755	205.016
7	Քայքայված Ե/բ ՄՊ-4 վաքերի ապամոնտաժում	մ ³	1.290	14.782	19.069
8	Շինարարական աղբի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում թափոնավայր մինչև 29կմ	տ	306.0	8.105	2,480.206

	2. Հողային աշխատանքներ				
1	Գրունտի կտրում II կարգի բնահողերում բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 50մ	մ ³	250.0	0.693	173.267
2	Փոստրակի փորում ՕԿՁ-ի արևելյան շեյի IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	1700.0	0.734	1,248.550
3	Հետլիցքի իրականացում հենապատի եզրագծով հանված օգտակար գրունտից՝ մեխանիզմով և տոփանումով	մ ³	200.0	0.412	82.403
4	Լիցքի իրականացում հենապատի հետնամասում հանված օգտակար գրունտից մեխանիզմով, 30սմ շերտով խտացում 6տ-ոց զլդոնով՝ երկու անցում մեկ հետքի վրայով	մ ³	600.0	0.746	447.361
5	Ավելացած գրունտի փոում և հարթեցում ջրավազանի հատակում բուլդոզերով, տոփանում պնևմոզլդոնով	մ ³	0.0	0.412	0.000
5-1	Ավելացած գրունտի փոում և հարթեցում ջրավազանի հատակում բուլդոզերով	մ ³	1150.0	0.070	80.500
5-2	Տիղմի և նստվածքի տեղափոխում մինչև 50 մետր բուլդոզերով	մ ³	7510.0	0.693	5,204.430
	3. Բետոնային աշխատանքներ				
	<u>Հենապատի իրականացում</u>	-			
1	Միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ ³	463.0	96.732	44,786.824
2	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոնից	մ ³	21.0	41.785	877.479
3	Խճով փոփանված գրունտ հենապատի հիմքում	մ ³	23.0	2.932	67.426
	<u>Մուտքի և սպասարկման հարթակի իրականացում</u>	-			
1	Միաձույլ բետոն B15, F150, W4 դասի	մ ³	136.0	81.936	11,143.329
2	Ավազակոպճային նախաշերտ տոփանումով	մ ³	45.0	11.278	507.492
	<u>Շեյերի երեսակ</u>	-			
1	Խոռոչների փակում B15 դասի բետոնով	մ ³	30.0	49.855	1,495.657
2	Խրամուղու շեյերի և հենարանների բետոնե հիմքերի արտաքին մակերեսի փոշու և բետոնի մնացորդների հեռացում օդամղիչով, թրջում կոնտակտային սոսնձով	մ ²	2213.0	1.223	2,707.036
3	Անցքերի գայլիկոնուն Φ12մմ, h=10սմ	տեղ	3923.0	0.542	2,124.937
4	Կցաձողերի տեղադրում Φ10 AIII, L=24սմ	կգ	581.0	1.442	837.683
5	Ամրանացանց Φ5Br-I, քայլը 150x150	մ ²	2324.0	1.818	4,225.034
6	Միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ ³	340.0	96.732	32,888.813
	<u>Մեկուսացման աշխատանքներ</u>	-			
1	Հորիզոնական ջերմային կար №1 շեյերի վրա	մ	455.0	1.962	892.778
2	Հորիզոնական ջերմային կար №1* շահագործման հարթակի վրա	մ	167.0	2.168	362.042
3	Հորիզոնական ջերմային կար №3 հենապատում	հատ	15.0	21.021	315.317
4	Գրունտի հետ միաձույլ բետոնե հենապատի շփման մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	495.0	1.412	699.071
	Ընդամենը				208,540.883

	2. Մոտեցնող ջրանցք, ջրընդունիչ ավազան և սնող խողովակաշար				
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>	-			
1	Խրամուղու հանույթ IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	38.0	0.734	27.909
2	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով	մ ³	2.0	5.459	10.918
3	Հետլիցք հանված գրունտներից	մ ³	29.0	0.078	2.274
4	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում և տոփանում ջրավազանի հատակում	մ ³	11.0	1.168	12.845
	<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>	-			
1	Ավազակոպճային նախաշերտ տոփանումով	մ ³	1.40	11.278	15.789
2	Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ ³	6.30	96.732	609.410
3	Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ ³	1.80	81.936	147.485
	<i>Մետաղական կոնստրուկցիաներ և խողովակներ</i>	-			
1	Հարթ փական ՄԿ40x40x120 -2 հատ	տ	0.1060	1,486.961	157.618
2	Պողպատե եռակցվող խողովակների մոնտաժում DN 325x5մմ, փորձարկումով	մ	18.00	44.885	807.929
3	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	43.90	2.279	100.048
	<i>Մեկուսացման աշխատանքներ</i>	-			
1	Գրունտի հետ միաձույլ բետոնե պատերի շփման մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	25.0	1.412	35.307
2	Պողպատե խողովակների հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	18.40	1.845	33.939
3	Հարթ փականների մետաղական մակերևույթի ներկում ջրակայուն յուղանեկով	մ ²	1.60	0.997	1.596
4	Հորիզոնական ջերմային կար №1	մ	2.0	2.110	4.221
5	Ուղղաձիգ ջերմային կար №2	մ	4.0	1.736	6.946
	Ընդամենը				1,974.233
	3. Վթարային ջրհեռ				
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>	-			
1	Խրամուղու հանույթ IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	60.0	0.734	44.066
2	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով	մ ³	5.0	5.459	27.294
3	Հետլիցք հանված գրունտներից	մ ³	40.0	0.078	3.137
4	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	25.0	1.168	29.193
5	Քարե շարվածք ջրհեռ հանգույցում	մ ³	1.50	6.453	9.680
	<i>Բետոնային աշխատանքներ</i>	-			
1	Բետոնի նախաշերտ B7,5 դասի	մ ³	5.50	41.785	229.816
2	Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ ³	16.50	96.732	1,596.075
3	Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ ³	6.20	81.936	508.005
	<i>Մեկուսացման աշխատանքներ</i>	-			
1	Գրունտի հետ միաձույլ բետոնե պատերի շփման մակերևույթի հիդրոմեկուսացում	մ ²	50.0	1.412	70.613

	բիտումապոլիմերային մածիկով				
2	Հորիզոնական ջերմային կար №1	մ	7.0	2.089	14.622
3	Ուղղաձիգ ջերմային կար №2	մ	11.20	1.736	19.449
	Ընդամենը				2,551.950
	4. Հատակային ջրթող				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>	-			
1	Խրամուղու հանույթ IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	97.0	0.734	71.241
2	Նախաշերտի իրականացում մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	3.0	1.168	3.503
3	Խրամուղու հետլիցք տեղի մշակված գրունտից տոփանումով	մ ³	78.0	0.478	37.296
4	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում և տոփանում ջրավազանի հատակում	մ ³	22.0	1.168	25.690
5	Քարե շարվածք ջրթողի ետնամասում	մ ³	5.0	6.453	32.267
	<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>	-			
1	Պատերի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ ³	5.50	96.732	532.025
2	Հատակի միաձույլ բետոն B15, F150, W4	մ ³	3.20	81.936	262.196
3	Ամրան Փ16 AIII	կգ	10.20	1.216	12.401
	<u>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</u>	-			
1	Խորքային հարթ փական ԴՇ100-250բ	տ	0.290	1,486.961	431.219
2	Պատյան խողովակ (St) DN820x7, մոնտաժում, փորձարկումով	մ	20.0	158.501	3,170.013
	<u>Մեկուսացման աշխատանքներ</u>	-			
1	Հարթ փականների մետաղական մակերևույթի ներկում ջրակայուն յուղանեկով	մ ²	9.0	0.997	8.977
2	Պողպատե խողովակների հակակ. հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	52.0	1.845	95.916
3	Գրունտի հետ միաձույլ բետոնե պատերի շփման մակերևույթի հիդրոմեկուսացում բիտումապոլիմերային մածիկով	մ ²	19.0	1.412	26.833
4	Հորիզոնական ջերմային կար №1	մ	6.0	2.405	14.433
5	Ուղղաձիգ ջերմային կար №2	մ	3.20	1.736	5.557
	Ընդամենը				4,729.566
	5. Պոմպի ներծծման հորի իրականացում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից (D=1,0 H=2,7մ)				
	<u>Մոնտաժման աշխատանքներ</u>	-			
1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.20	41.984	8.397
2	Ե/բետոնե կլոր հորի տեղադրում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, H=1,8մ	մ ³	0.80	56.285	45.028
3	Պատի օղակ KIIԸ 10-9	հատ	3.0	38.681	116.043
4	Հիմքի սալի KIIԸ-10	հատ	1.0	30.945	30.945
5	Ամրան Փ18 AIII	կգ	16.20	1.216	19.695
	<u>Մետաղական կոնստրուկցիաներ</u>	-			
1	Ներդիր դետալ	կգ	16.0	1.328	21.240
2	Աղբորսիչ ճաղավանդակ	կգ	121.40	0.911	110.556

	<i>Մեկուսացման աշխատանքներ</i>	-			
1	Մետաղական տարրերի և ներծծման խողովակի յուղաներկում ջրակայուն ներկով	մ ²	8.0	0.997	7.980
	Ընդամենը				359.883
	Ընդամենը				218,156.516
	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 1.5%				0.000
	Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով				218,156.516
	ԱԱՀ -20%				43,631.303
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				261,787.819

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զրային կոմիտե
 ՀՀ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 Հ/Հ 900011039899
 ՀՎՀՀ 02555816

scws@scws.am

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար



(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինմաստեր» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Երզնկյան 222., բն. 26
 Ակրա բանկ ԲԲԸ
 Հ/Հ 220553331582000
 ՀՎՀՀ 08417768

Էլ. հասցե՝ office@shinmaster.am

/ստորագրություն/



Ռ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ

Հավելված N 2
 «07» հուլիսի 2025թ.
 N «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-2» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի
 « 6 » *Տպագրված* 2026թ.
 կնքված Համաձայնագիր 1-ի
 «Հավելված N 3
 «07» հուլիսի 2025թ.
 N «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-25/2-Ա-2» աշխատանքների
 կատարման գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*
2026թ.

<< դրամ

Աշխատանքի											
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում								
			մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
5	45241147/ <i>41</i>	ամբարտակների ամրացման աշխատանքներ - << Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Խնկոյան բնակավայրի պոմպակայանի ՕԿՋ-ի հիմնանորոգման աշխատանքների	10,335,900	10,335,900	10,335,900	10,335,900	10,335,900	10,335,900	10,335,900	10,335,900	10,335,900

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով:»

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
 Զրային կոմիտե
 << ք. Երևան, Վարդանանց 13ա
 Հ/Հ 900011039899
 ՀՎՀՀ 02555816

scws@scws.am

Կոմիտեի գլխավոր քարտուղար

ՍՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 «Շինմաստեր» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Երզնկյան 22շ, բն. 26
 Ակբա բանկ ԲԲԸ
 Հ/Հ 220553331582000
 ՀՎՀՀ 08417768

Էլ. փոստի օֆիս@shinmaster.am



Ռ. ԲԱԴԱԼՅԱՆ
 (ստորագրություն)

Կ.Տ.