

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ալավերդու համայնքապետարանի կարիքների համար՝ «Ալավերդի համայնքի այգիների, խաղահրապարակների, մարզահրապարակների և տաղավարների կառուցման և բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և երաշխավորագրի տրամադրման » **ձեռք բերման** նպատակով կազմակերպված N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի նոյեմբերի 13-ին կնքված N ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 պայմանագրում 2024 թվականի փետրվարի 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Նախատեսվել է ֆինանսական միջոցներ և ժամկետ է սահմանվել 30 օրացուցային օր
Փոփոխության նկարագրություն – Աշխատանքների նոր վերջնաժամկետ է սահմանվել 2024թ. մարտի 06.

Փոփոխության հիմնավորում - ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք.Ալավերդի

06.02.2024թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյանը, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ.Մեսրոպյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), հիմք ընդունելով ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 ծածկագրով 13.11.2023թ. կնքված 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

- 1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը և ՀՀ «Գնումների մասին օրենքի» 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետը համաձայնագրի կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր և սահմանվում է նոր ժամկետ՝ համաձայնագրի կնքման պահից 30 օրացուցային օր.
- 1.2 Համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին փոփոխել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 ծածկագրով Հավելված 3 /Վճարման ժամանակացույց/ և հաստատել նոր Վճարման ժամանակացույց՝ որը հանդիսանում է սույն համաձայնագրի Հավելված 1-ը:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/13-1 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը :
- 2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Չորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան
ՀՀ ֆինանսների և առևտրի նախարարության
Գործառնական Վարչություն
h/h 900262229033

ՀՎՀՀ 06967886

Համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Երանկյուն պրոջեկտ» ՍՊԸ

ք. Եղվարդ, Պարույր Սևակի 1 փ. 25 տ

<<Ֆաթ բանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 2623062847671001

ՀՎՀՀ 03546392

Տնօրեն՝ Հ.Մեսրոպյան

/ստորագրություն/

«ԵՐԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՋԵԿՏ»
«ERANKYUN PROJECT»
03546392

ՎՃԱՐՄԱՆ ԲԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ապրանքի

հրավերի նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Պիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ եռամսյակների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
2	71241200	Ալավերդի համայնքի այգիների, խաղահրապարակների, մարզահրապարակների և տաղավարների կառուցման և բարեկարգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և երաշխավորագրի տրամադրման աշխատանքների ձեռք բերում	2181000			2181000			2181000			2181000			2181000

Պ Ա Տ Վ Ի Դ Ա Տ ՈՒ

Զորավար Անդրանիկի 8/1
 Ալավերդու համայնքապետարան
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 Գործառնական Վարչություն
 հ/հ 900262229033
 ՀՎՀՀ 06967886
 Համայնքի ղեկավար՝ Բ. Դուրյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Եռանկյուն պրոյեկտ» ՍՊԸ
 ք. Եղվարդ, Պարույր Սևակի 1 փ. 25 ս
 <<Ֆասթ բանկ>> ՓԲԸ
 Հ/Հ 2623062847671001
 ՀՎՀՀ 03546392
 Տնօրեն՝ Ն. Մեսրոպյան



/ստորագրություն/
 Կ.Տ

«ԵՐԱՆԿՅՈՒՆ ՊՐՈՅԵԿՏ»
 "ERANKYUN PROJEKT"
 03546392