

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 գնման պայմանագրում 2021 թվականի օգոստոսի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 22.07.2021թթ N1199-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

20.12.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«30» «08» 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ա. Հակոբյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 22.07.2021թ. N 1199-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Արագածոտն-1», «Արագածոտն-3», «Արագածոտն-4», «Արագածոտն-6», «Արագածոտն-7», «Արագածոտն-8», «Արագածոտն-9» և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գեղարքունիք-4» և «Գեղարքունիք-8» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 20.12.2019թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011030146, 900011030161

Գլխավոր քարտուղար
Մկրտչյան
(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 1 ՓԿՂ, 142, բն 12
ՀՀԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 22030012227000
ՀՎՀՀ 00115353

Տնօրեն՝

(ստորագրություն)
Հակոբյան

Հավելված
20.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրի
30. 08 . 2021թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
20.12.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-1 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

<< Արագածոտնի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման

<< դրամ

Աշխատանքի														
իրավ երով նախ ատես ված չափ աբաժ նի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
1	71241200/85	<< Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-1» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ										5 525 000	5 525 000	5 525 000
3	71241200/72	<< Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-3» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ										4 862 500	4 862 500	4 862 500
4	71241200/73	<< Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-4» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ										4 725 000	4 725 000	4 725 000
6	71241200/75	<< Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-6» միկրոռեզիդենցիալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ										3 575 000	3 575 000	3 575 000



7	71241200/81	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-7» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ																	5 225 000	5 225 000	5 225 000	5 225 000
8	71241200/82	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-8» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ																	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000
9	71241200/78	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-9» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ																	2 862 500	2 862 500	2 862 500	2 862 500
19	71241200/76	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ																	4 725 000	4 725 000	4 725 000	4 725 000
20	71241200/86	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-8» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ																	3 275 000	3 275 000	3 275 000	3 275 000
ԱՍԲՈՂՋԸ՝																			38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:>>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործադրական վարչություն
Հ/Հ 900011030146, 900011030161

ՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

Ե. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

«ԱՏՐԻՈՒՄ ՊՐՈ ՍՏՈՒԴԻՈ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Մ. Բաղդամյան 1 ՓԿՂ, 142, բն 12
«ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 22030012227000
ՀՎՀՀ 00115353

Տնօրեն՝

Կակոբյան

