

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ապարանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ապարան քաղաքի և գյուղական բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-46/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի օգոստոսի 19-ին կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-46/21 պայմանագրում 2021-թվականի սեպտեմբերի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

1 Պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմա : Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման համար նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ:

Փոփոխության նկարագրություն՝

1.1 Պայմանագրի ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված 1-ի Փոփոխության հիմնավորում՝

Պայմանագրի 8.5 և 8.13

Պատվիրատու՝ **Ապարանի համայնքապետարան**

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

19.08.2021թ. ԿՆՔՎԱԾ N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-46/21

ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք.Ապարան

19.09.2021թ

Ապարանի համայնքապետարան-ը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Կ. Եղիազարյանի, ով գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ պատվիրատու), մի կողմից, և «ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ» ՓԲԸ -ն, ի դեմս տնօրեն՝ Կ. Սիմոնյանի, ով գործում է ՓԲԸ -ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին, երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ, պահպանելով գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պայմանները, և հիմք ընդունելով 19.08.2021թ. կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-46/21 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.13 կետերը և հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման պահանջը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հաշվի առնելով ֆինանսական միջոցների առկայությունը և պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունը՝ Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված 1-ի

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Սույն համաձայնագրում չնշված՝ կողմերի՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականություններն թողնվում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված է 2 էջից, կնքվում է հայերոն լեզվով, երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, և յուրաքանչյուր Կողմերին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն համաձայնագրի հավելված N1-ը հանդիսանում է N1 համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

ԳՆՈՐԴ

Ապարանի համայնքապետարան,


Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26

ՀՎՀՀ 05022969

ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն

ՀՀ 900452101158

Համայնքի ղեկավար՝ Կ. Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ» ՓԲԸ

ք.Աշտարակ, Երևանյան 106/1

ՀՎՀՀ 002285123

Ամերիա բանկ ՓԲԸ

ՀՀ1570068747860100

Գլխ.տնօրեն՝ Կ. Սիմոնյան



«14» 09 2021 թ. կնքված N1 համաձայնագրի
 Հավելված N3
 «19» օգոստոսի 2021թ. կնքված
 ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-46/21 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի							
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, թվում**				
			սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45231177/502	ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊԱՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱԿԱՑՐԵՐԻ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅ ԻՆ ԾԱՆԱԴԱՐՀՆԵՐԻ ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ ՆԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	100.000.000	200.000.000	287.503.880	287.503.880	287.503.880

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ապարանի համայնքապետարան
 Ք. Ապարան, Բաղրամյան 26
 ՀՎՀՀ 05022969
 ՀՀ Ֆին. Նախ. Գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900452101158
 / Համայնքի ղեկավար Կ. Եղիազարյան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԵՎՐՈԱՍՖԱԼՏ» ՓԲԸ
 ք.Աշտարակ, Երևանյան 106/1
 ՀՎՀՀ 002285123
 Ամերիա բանկ ՓԲԸ
 ՀՀ1570068747860100
 Գլխ.տնօրեն Կ.Սիմոնյան

