

## ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

### կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

**<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամը** ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **ԵՐԱԶՄՈՒՍ+ ծրագրի շրջանակներում միկրոալիքային սպեկտրոմետրի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **<<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-12-ԵՊԲՀ>>** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2020 թվականի ապրիլի 10-ին** կնքված N **<<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-12-ԵՊԲՀ>>** պայմանագրում **2020 թվականի մայիսի 19-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի պատճենները:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ապրանքների մատակարարումներն իրականացվելու է մինչև 2020 թվականի մայիսի 20-ը, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված արտակարգ դրությամբ և COVID-19 անունը ստացած համավարակով պայմանավորված խնդիրներ են առաջացել ապրանքի որոշ բաղադրիչների ներկրման հետ և անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված ապրանքների մատակարարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետի 4)-րդ ենթակետ, 10.04.2020թ. կնքված N <<ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-12-ԵՊԲՀ>> գնման պայմանագրի 8.5-րդ, 8.6-րդ կետեր:

Պատվիրատու՝ **<<Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան>> հիմնադրամ**

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**  
**Об изменениях, внесенных в заключенный договор**

Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци» ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19-го Мая 2020 года в договоре № «ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-12-ԵՊԲՀ», заключенного 10-го Апреля 2020 года в результате процедуры закупки под кодом «ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-12-ԵՊԲՀ», организованной с целью **приобретения микроволнового спектрометра в рамках программы Еразмус+** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

**Причина возникновения изменения:** Договором установлено, что поставка товаров будет осуществлена до 20-го Мая 2020 года, однако в Армении возникли проблемы с импортом некоторых компонентов, обусловленные чрезвычайным положением и пандемией, получившей название COVID-19, и возникла необходимость продлить срок поставки товаров, предусмотренные договором.

**Описание изменения:** Срок поставки товаров, предусмотренных договором, продлен, и между сторонами заключено соответствующее соглашение.

**Обоснование изменения:** Подпункт 4) пункта 56 порядка об «Организации процесса закупок» решением N 526-Н утвержденным Правительством РА от 04 Мая 2017г, пункты 8.5, 8.6 договора о закупках N «ԳՀԱՊՁԲ-2020/16-12-ԵՊԲՀ», заключенного 10.04.2020г.

**Заказчик:** Фонд «Ереванский государственный медицинский университет имени Мхитара Гераци»