

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման նպատակով կազմակերպված ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2016 թվականի սեպտեմբերի 24-ին կնքված N ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/8 պայմանագրում 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 Կատարողի՝ «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի կողմից ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե ներկայացրած գրություն կանխավճար տրամադրելու վերաբերյալ և պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնությունը:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրի 14.02.2018թ. կնքված N 4 համաձայնագրի 1-ին կետում ավելացնվել է նոր ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<1.1.3 2018 թվականի համար վճարման ենթակա գումարից մինչև 1534000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ կանխավճարի ապահովման բանկային երաշխիք ներկայացնելուց հետո Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար: Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով՝ ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության ամբողջ գումարի չափով:>>:

Փոփոխության հիմնավորում

N ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/8 պայմանագրի 7.5 կետի պայմանը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ կառավարությանն առնչվող քաղաքաշինության պետական կոմիտեն

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա մի կողմից, և ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Արշակյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 24.09.2016թ. կնքված N ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/8 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.3 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

**1. Համաձայնագրի առարկան**

1.1 Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի 14.02.2018թ. կնքված N 4 համաձայնագրի 1-ին կետում ավելացնել նոր ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ.

«1.1.3 2018 թվականի համար վճարման ենթակա գումարից մինչև 1534000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր երեսունչորս հազար) ՀՀ դրամի չափով՝ կանխավճարի ապահովման բանկային երաշխիք ներկայացնելուց հետո Պատվիրատուն փոխանցում է Կատարողի բանկային հաշվին՝ որպես կանխավճար:

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով՝ ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության ամբողջ գումարի չափով:»:

**2. Այլ պայմաններ**

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

**2 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝**  
**ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե**  
ք. Երևան, Հանրապետության  
հրապարակ կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012607, ՀՎՀՀ 02565827

**Կ ա տ ա Ր ո Ղ՝**  
«ՀՀ նախագծերի պետական  
արտագերատեսչական  
փորձաքննություն» ՓԲԸ  
ք.Երևան, Հալաբյան 41 ա  
«Արդշինբանկ» ՓԲԸ «Նաիրի» մ/6  
Հ/Հ 2473700277210010, ՀՎՀՀ 01508665

Գլխավոր քարտուղար



Ա. Մկրտչյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Գործադիր տնօրեն



Գ.Արշակյան  
(ստորագրություն)

Կ.Տ.