

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է Հյուսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային Ծրագիր Տրանշ 3-ի շրջանակներում վերակառուցվող Մ1 Երևան-Գյումրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի Լանջիկ – Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության Խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **RA/CS/SSS/01** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի մարտի 4-ին կնքված N **RA/CS/SSS/01** պայմանագրում 2020 թվականի հուլիսի 17-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ Պարվիրատուի վերանվանման հետ կապված վավերապայմանների փոփոխության անհրաժեշտություն, պայմանագրի ժամկետի երկարացում՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի:

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրում Պարվիրատուի վավերապայմանների փոփոխություն, պայմանագրի ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության հիմնավորում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Հեռախոս 012 20 10 09

Էլ. փոստ hasmik.ordukhanyan@armroad.am

Պարվիրատու՝ «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ