

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 01 июля 2026 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/147, заключенный 25 декабря 2025 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/147 организованной с целью приобретения услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации и выдаче заключения на реконструкцию здания детского сада № 2 в городе Мецамор, общины Мецамор и благоустройству прилегающей территории для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2026 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных 01 июля 2026 года в рамках договора № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/147 заключенный между Мецаморский муниципалитет и ООО «АРХИТЕКТ» в 25 декабря 2026 года, были утверждены «График платежей», утвержденный Приложением 2 к Договору, согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению.

Обоснование изменения: Подписанный 25 декабря 2025 года договор с кодом N ՀՀՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/147 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку услуги со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2026 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку услуги, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 1.1, 7.5, 7.16 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*