

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար փոսային նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/07» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2024 թվականի մայիսի 16-ին կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/07» ծածկագրով պայմանագրի 2024 թվականի հունիսի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգելու ահրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում 30 օրացուցային օրով՝ համաձայնագրի կնքում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Պայմանագրի 8.5-8.6 կետեր, 2017թ. մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման /Փոսային նորոգման աշխատանքներ/
«16» մայիս 2024թ. կնքված N «ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԱՇՁԲ-24/07»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 14 » հունիս 2024թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի «Հեռուգծին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռազմիկ Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ մասը, հաշվի առնելով Կապալառուի 10.06.2024թ. թիվ 65 գրությունը և համաձայն պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետերի, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2024թ. Հուլիսի 17-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված փոփոխությունների:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրով նախատեսված փոփոխությունների:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ
Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
Կապանի «Հեռուգծին» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1ա/5
ԱՇԲ Կապան մ/6
ՀՀ 2470800045720000
ՀՎՀՀ 09400653

