

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ճամբարակի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Ճամբարակ համայնքի Վահան, Թթուջուր և Գետիկ գյուղական բնակավայրերի ճանապարհների հարթեցման, փոսայցման, անհրաժեշտ ջրահեռացման ապահովման և խճապատման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով

կազմակերպված **ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018թվականի

հուլիսի 03-ին կնքված N **ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2** պայմանագրում 2018թվականի օգոստոսի 1-ին կատարված

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ Եղանակների ոչ բարենպաստ լինելու պատճառով շինարարական աշխատանքները հնարավոր չէ վերջացնել նախատեսված ժամկետում:

Փոփոխության նկարագրություն Կողմերի միջև կնքվել է համաձայնագիր՝ մատուցման ենթակա աշխատանքները երկարացնել 30 օրով:

Փոփոխության հիմնավորում Փոփոխությունը կատարվել է ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ N 526-Ն որոշման համաձայն՝ հիմք ընդունելով Պայմանագրի 1.3-րդ կետը:

Պատվիրատու՝ Ճամբարակի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

03.07.2018թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2» ծածկագրով «Ճամբարակ համայնքի Վահան, Թթուջուր և Գեղիկ գյուղական բնակավայրերի ճանապարհների հարթեցման, փոսալցման, անհրաժեշտ ջրահեռացման ապահովման և խճապարման աշխատանքների կատարման» պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին

ք.Ճամբարակ

<< 01>> 08 2018թ.

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Վ. Ադամյանի, որը գործում է <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի հիման վրա, այսուհետև /պատվիրատու/ մի կողմից և «Շինտեխնիկա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Ս. Սահակյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ կատարող), և 03.07.2018թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2» ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետև՝ Պայմանագիր/ փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով՝ կողմերը որոշեցին

1.1 «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2» ծածկագրով պայմանագրի 1-ին մասով կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 30 օրացուցային օրով և պայմանագրով աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2018թ. օգոստոսի 31-ը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

- 2.1. 03.07.2018թ. կնքված N «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՇՁԲ-18/2» ծածկագրով աշխատանքների կատարման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:
- 2.2 Սույն համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:
- 2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ճամբարակի համայնքապետարան
1301 ք.Ճամբարակ, Գ.Նժդեհի 125
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900182081233
ՀՎՀՀ 08621318

Վ.Ա.ԱԴԱՄՅԱՆ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինտեխնիկա» ՍՊԸ
ք.Ճամբարակ, Գ.Նժդեհի 187
«ՎՏԲ-Հայաստան» ՓԲԸ
Ճամբարակի մասսճյուղ
Հ/Հ 16023005014000
ՀՎՀՀ 08619101

Ս.Ս.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

