

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 պայմանագրում 2020 թվականի հունվարի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

1) Փոփոխության առաջացման պատճառ

Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացություն և Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր:

2) Փոփոխության առաջացման պատճառ

Կատարողի բանկային վավերապայմանների փոփոխության անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն

Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում փոխվել են Կատարողի բանկային վավերապայմանները:

Փոփոխության հիմնավորում

Կատարողի գրություն և Պայմանագրի 7.5 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

03.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30.01.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ս. Օհանյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով <<Երևանի Կ. Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 03.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող բոլոր տեղերում <<119>> թիվը փոխարինել <<149>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

գ) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում Կատարողի բանկային վավերապայմաններում <<<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1660000215670100>> բառերը և թվերը փոխարինել <<<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ Հ/Հ 1150015416286200>> բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027902
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝


<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
<<Հայբիզնեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150015416286200
ՀՎՀՀ 02500241

/Տնօրեն՝

Ս. Օհանյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



[illegible]

