



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ»

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

Հայաստանի Հանրապետություն, Արմավիրի մարզ, 0910, ք. Մեծամոր, հեռ./ֆաքս - (37410) 28 06 69, (37410) 28 85 80,
կապի օպերատոր - (37410) 73 98 30, էլ.փոստ - anpp@anpp.am, anpp@haek.am

№ E/13/1548-22 առ “ 11 ” 07 2022թ.

«ԽԱՉՄԻՔ» ՍՊԸ-ի տնօրեն

պրն Խ. Միքայելյանին

E-mail: a.mkrtchyan.a@gmail.com

[Ծանուցում ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/22-01/133
պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ]

Հարգելի՛ պարոն Միքայելյան,

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ կարիքների համար ՀԱԷԿ-ի թիվ 3,4 տուրբոգեներատորների օժանդակ համակարգերի արդիականացման համար խողովակների և ձևավորվածքների ձեռքբերման նպատակով 2022թ. մարտի 9-ին հրապարակված «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/22» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի և «ԽԱՉՄԻՔ» ՍՊԸ-ի միջև 2022թ. մայիսի 17-ին կնքվել է թիվ ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/22-01/133 պայմանագիրը (այսուհետև պայմանագիր)՝ 22293999,6 (քսաներկու միլիոն երկու հարյուր իննսուներեք հազար ինը հարյուր իննսունինը ամբողջ վաթսույն) ՀՀ դրամ ընդհանուր գնով: Համաձայն պայմանագրի հավելված № 1-ի (Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույց) խողովակների և ձևավորվածքների մատակարարման ժամկետ է սահմանվել պայմանագիրը կնքելուց հետո 20 օրացուցային օր՝ մինչև 05.06.2022թ.:

Պայմանագրով նախատեսված ապրանքները «ԽԱՉՄԻՔ» ՍՊԸ-ի կողմից չեն մատակարարվել:

Տեղեկացնում ենք, որ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն պայմանագրի 2.1.7 կետի համաձայն միակողմանի լուծում է «ԽԱՉՄԻՔ» ՍՊԸ -ի հետ 2022թ. մայիսի 17-ին կնքած թիվ 01/133 պայմանագիրը:

Հայտնում ենք նաև, որ չմատակարարված ապրանքների մասով կկիրառվեն պայմանագրի 6-րդ կետով սահմանված տույժերը և տուգանքները:

**Գլխավոր տնօրենի տեղակալ,
ընդհանուր հարցերի գծով տնօրեն՝**

Ս. Հ. Մաթևոսյան