

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ № 1 - ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-39/21-01/053

02.04.2021թ. կնքված № ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-39/21-01/053 պայմանագրին կից

ք. Մեծամոր

«12» 05 2021թ.

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Մարտիրոսյանի, (այսուհետ՝ **Գնորդ**), մի կողմից, և

«ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գևորգ Կեսոյանի, (այսուհետ՝ **Վաճառող**), մյուս կողմից,


երկուսը միասին այսուհետ՝ «**ԿՈՂՄԵՐ**», առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. №526-Ն Որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և հիմք ընդունելով 02.04.2021թ. կնքված №ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-39/21-01/053 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.6-րդ կետը կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.



Կողմերը որոշեցին՝

1. Հավելված № 1-ում ապրանքի մատակարարման ժամկետը – «Պայմանագրի կնքման օրվանից **40 օրացուցային օրվա ընթացքում**» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Պայմանագրի կնքման օրվանից **70 օրացուցային օրվա ընթացքում**» (հիմք՝ «ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ-ի գրություն №100/01 առ 07.05.2021թ.):
2. Պայմանագրի մյուս դրույթները թողնել անփոփոխ:
3. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը հանդիսանում է №ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-39/21-01/053 առ 02.04.2021թ. Պայմանագրի անբաժանելի մասը, ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և գործում է մինչև **11.06.2021թ. ներառյալ**:
4. Սույն Լրացուցիչ համաձայնագիրը կնքված է երկու հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող օրինակից՝ յուրաքանչյուրի **Կողմին** մեկական օրինակ:

ԳՆՈՐԴ  
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

ՎԱՃԱՌՈՂ  
«ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ

  
Է. Մարտիրոսյան  
Կ.Տ.  


  
Գ. Կեսոյան  
Կ.Տ.  




**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **հիդրոմեղմիչների պահեստամասերի** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-39/21» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի ապրիլի 2-ին կնքված № **ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-39/21-01/053** պայմանագրում 2021 թվականի մայիսի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 **«ՄԱՄԼԻՉ-ՆԿ» ՍՊԸ-ի գրություն №100/01 առ 07.05.2021թ.**

Փոփոխության նկարագրություն **Հավելված № 1-ում ապրանքի մատակարարման ժամկետը – «Պայմանագրի կնքման օրվանից 40 օրացուցային օրվա ընթացքում» շարադրվել է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Պայմանագրի կնքման օրվանից 70 օրացուցային օրվա ընթացքում»:**

Փոփոխության հիմնավորում **№ ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-39/21-01/053 առ 02.04.2021թ. պայմանագրի 8.6 կետ**

Պատվիրատու՝ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### об изменениях, внесенных в заключенный договор

**ЗАО "ААЭК"** ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных в 12.05.2021 года в договор № **НАЕК-GHAPDzB-39/21-01/053**, заключенный 02.04.2021 года в результате процедуры закупки под кодом "**НАЕК-GHAPDzB-39/21**" организованной с целью приобретения **ЗИП к гидроамортизаторам** для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

|                                     |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Причина возникновения изменения № 1 | Письмо ООО "МАМЛИЧ-НК" №100/01 от 07.05.2021 г.                                                                                                                                               |
| Описание изменения                  | В Приложении № 1 Срок поставки товара и «в течение 40 календарных дней со дня заключения договора» изложены в следующей редакции: "в течение 70 календарных дней со дня заключения договора": |
| Обоснование изменения               | П. 8.6 № НАЕК-GHAPDzB-39/21-01/053 от 02.04.2021г.                                                                                                                                            |

Заказчик: **ЗАО "ААЭК"**