

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրում 2021 թվականի փետրվարի 5-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	ՀՀ կառավարության 30.12.2020թ. N 2215-Ն որոշում:
Փոփոխության նկարագրություն	N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:
Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 5.1.1 և 8.4 կետեր:
Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե	

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 11

14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<05>> փետրվարի 2021թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կապալառու)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Մնացականյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 30.12.2020թ. N 2215-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 14.08.2017թ. կնքված N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 5.1.1 և 8.4 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել 2021թ. հատկացված գումարի շրջանակներում կատարման ենթակա աշխատանքների օրացուցային գրաֆիկը և վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ի և N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածներ N 1-ը և N 2-ը բաղկացած են 1 (մեկ) էջից և համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
Հ/Հ 900011012599  
ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝


<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ  
ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ  
Հ/Հ 115001487111107  
ՀՎՀՀ 08404037

Գլխավոր քարտուղար՝



Տնօրեն՝

*[Handwritten signature]*  
(ստորագրություն)



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ**

**ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման 2021թ. հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ**

**ըստ աշխատանքների տեսակի և ծավալի**

N	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (ՀՀ դրամ)	Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը*
1	Համաշինարարական աշխատանքներ, ներքին հաղորդակցուղիներ, ներքին հարդարում, սպորտային մ/շենքի արտաքին հարդարում	56 348 000	մինչև 30.09.2021թ.
2	Համաշինարարական աշխատանքներ, էլեկտրատեխնիկական մաս, սարքավորումների մոնտաժման աշխատանքներ, արտաքին հաղորդակցուղիներ	112 348 000	մինչև 30.11.2021թ.
<b>Ընդամենը</b>		<b>112 348 000</b>	<b>30.11.2021թ.</b>

\* Աշխատանքների կատարման սկիզբ է համարվում՝ համաձայնագրի կնքման օրվան հաջորդող օրը:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012599  
 ՀՎՀՀ 02565827


**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**

«Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ  
 ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 115001487111107  
 ՀՎՀՀ 08404037

Գլխավոր քարտուղար՝



Տնօրեն՝



Հավելված N 2  
 14.08.2017թ. կնքված  
 N ՀՀ ՔՊԿ-ԲԸԱՇՁԲ-17/4 գնման պայմանագրի  
 05.02.2021թ. կնքված N 11 համաձայնագրի

**ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\***  
 ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի  
 վերակառուցման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի անվանումը	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2021թ.՝ ըստ ամիսների՝ ընդ որում												
	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը տարի
ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքներ	-	-	-	-	-	-	112 348 000	112 348 000	112 348 000	112 348 000	112 348 000	112 348 000	112 348 000

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:

**Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները**


**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝**  
 ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
 կառավարական տուն 3  
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
 աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
 Հ/Հ 900011012599  
 ՀՎՀՀ 02565827

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝**  
 «Թիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ  
 ք. Գավառ, Անդրանիկի 5  
 «Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ  
 Հ/Հ 115001487111107  
 ՀՎՀՀ 08404037

Գլխավոր քարտուղար՝

Տնօրեն՝



  
 \_\_\_\_\_ Լ. Մանասյան  
 (ստորագրություն)

