

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

Ալավերդի համայնքի կարիքների համար Ախթալա քաղաքի նոր գերեզմանոցի  
ցանկապատի կառուցման աշխատանքների ձեռք բերման նպատակով  
կազմակերպված **ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/38**

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 19.01.2026թ կնքված **ԼՄԱՀ-ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/38** պայմանագրում 2026 թվականի 03.12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1- Հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված 4-րդ ենթակետը և պատասխանատու ստորաբաժանման եզրակացությունը ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/38-ով գնման պայմանագիրում ,փոխադարձ համաձայնությամբ որոշվեց ավելացնել աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր :

Փոփոխության նկարագրություն – Սահմանվում է նոր ժամկետ՝ վերջնաժամկետ է սահմանվել համաձայնագրի կնքման պահից մինչև 19/04/2026թ.:

Փոփոխության հիմնավորում - Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ Կառավարության 2017թ. Մայիսի 4-ի N-526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Պատվիրատու՝ Ալավերդու համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1  
Ի ԼՐՈՒՄՆ ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/38 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

Ք. Ալավերդի

12.03.2026թ

Ալավերդու համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շեն տուն» ՍՊԸ-ը, ի դեմս տնօրեն Տ.Թորոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Կապալառու), կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկա

1.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումները գործընթացի կազմակերպման" կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը՝ համաձայնագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին ավելացնել ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/38 ծածկագրով պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման Ժամկետը մինչև 30 օրացուցային օր :

1.2 Աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ սահմանել 19.04.2026թ.:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագրի մեկնաբանման, իրագործման կամ կիրառման ժամանակ ծագած տարաձայնությունները, ինչպես նաև համաձայնագրից բխող բոլոր հարցերը լուծվում են երկկողմ բանակցությունների ճանապարհով, համաձայնության չգալու դեպքում՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

2.2 Սույն համաձայնագիրը գործողության մեջ է մտնում ստորագրման պահից, հանդիսանում է ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/38 ծածկագրով պայմանագրի անբաժանելի մասը :

2.3 Պայմանագրի՝ սույն համաձայնագրում չնշված կետերը մնում են անփոփոխ

2.4 Սույն համաձայնագիրը կազմված է մեկ էջից, հայերեն լեզվով, երկու հավասարազոր օրինակից՝ յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1

Ալավերդու համայնքապետարան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական

Վարչություն

ՀՎՀՀ 06967886

Հ/Հ 9002621210257

Համայնքի ղեկավար՝ Դ.Ղումաշյան

\_\_\_\_\_  
/ստորագրություն/

Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

ՇԵՆ ՏՈՒՆ ՍՊԸ

ք. Վանաձոր Ազատամարտիկների 27-

ՀՎՀՀ՝ 06940806

Հ/հ՝ 1930035873600100

«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ

Տնօրեն

Տիգրան Թորոսյան



**ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ\***


« Ալավերդի համայնքի կարիքների համար Ախթալա քաղաքի նոր գերեզմանոցի ցանկապատի կառուցման » **ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Ալավերդի համայնքի կարիքների համար Ախթալա քաղաքի նոր գերեզմանոցի ցանկապատի կառուցման	Պայմանագրի կնքման պահից	Ապրիլի 19, 2026թ
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>			

**Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ**

Զորավար Անդրանիկի 8/1  
Ալավերդու համայնքապետարան  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության Գործառնական  
Վարչություն  
ՀՎՀՀ 06967886  
Հ/Հ 9002621210257

Համայնքի ղեկավար Դ.Ղումաշյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ

**ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ**

ՇԵՆ ՏՈՒՆ ՍՊՈԸ  
ք. Վանաձոր Ազատամարտիկների 27-  
ՀՎՀՀ՝ 06940806  
Հ/հ՝ 1930035873600100  
«Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  
Տնօրեն Տիգրան Թորոսյան



/ստորագրություն/  
Կ.Տ