

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարությունը, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանի ամրակայման, վերականգնման, տարածքի բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված **ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20** ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018 թվականի ապրիլի 4-ին** կնքված N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20» ծածկագրով պայմանագրում **2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: Պայմանագրով նախատեսված՝ կնքված ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ ամրոցի (պարսպապատ) ամրակայման, վերականգնման, տարածքի բարեկարգման (ենթակառուցվածքների զարգացման) աշխատանքների իրականացման ընթացքում բացահայտվել են Հուշարձանում առկա մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես հուշարձանի վերականգնման աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված առանձին աշխատանքների ծավալների պակասեցում, ինչի հետ կապված հեղինակային հսկողություն իրականացնող «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հեղինակային հսկիչ, վերականգնման նախագծի հեղինակի կողմից՝ կատարված ուսումնասիրության հիման վրա կազմվել է համապատասխան մասնագիտական ակտ, որը համատեղ ուսումնասիրվել է Կապալառուի, ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանման գործակալության», Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից տրվել դրական մասնագիտական եզրակացություն:

Փոփոխության նկարագրություն N 1: Պայմանագրի N 1 «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» հավելվածով նախատեսված իրականացվելիք որոշ տեսակների աշխատանքների ծավալների փոփոխություն՝ պակասեցում, ինչպես նաև պայմանագրի գնի նվազեցում:

Փոփոխության հիմնավորում N 1: Հուշարձանի վերականգնման իրականացման ընթացքում բացահայտված իրական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն և համապատասխան մասնագիտական դրական եզրակացության առկայություն:

Փոփոխությունները համապատասխանում են ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջներին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին:

Հեռախոս՝ 011 58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու՝ ՀՀ մշակույթի նախարարություն

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր N 2

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20» ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ք. Երևան

«30» _____ 11 _____ 2018 թ.

Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը, ի դեմս նախարարության կանոնադրության հիման վրա գործող գլխավոր քարտուղար Ս. Մուրադյանի, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Շինարար-97» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ահարոնյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, (երկուսը միասին այսուհետ՝ Կողմեր) կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1. Հիմք ընդունելով կողմերի միջև 2018 թվականի ապրիլի 4-ին կնքված ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ ամրոցի (պարսպապատ) ամրակայման, վերականգնման, տարածքի բարեկարգման (ենթակառուցվածքների զարգացման) աշխատանքների պետական գնման N «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20» պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը ինչպես նաև համապատասխան նվազեցում կատարելու վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը և առաջնորդվելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 56-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ Պատվիրատուն և Կապալառուն համաձայնության են եկել Պայմանագրում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1.1.1 Պայմանագրի 5.1. կետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ.

«5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 15 266 562 (տասնհինգ միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար հինգ հարյուր վաթսուներկու) ՀՀ դրամ, որից 2 544 427 (երկու միլիոն հինգ հարյուր քառասունչորս հազար չորս հարյուր քսանյոթ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:»:

1.1.2 Պայմանագրի թիվ 1՝ «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի:

1.1.3 Պայմանագրի թիվ 3՝ «Վճարման ժամանակացույց» հավելվածը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Համաձայնագրի գործողության ժամկետը

2.1. Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կողմից ստորագրվելու պահից և գործում է մինչև Պայմանագրով սահմանված երկու Կողմերի պարտավորությունները լրիվ ծավալով ու պատշաճ կատարելու ավարտի ժամկետը:

2.2. Կողմերի միջև ձեռք բերված՝ սույն համաձայնագրին հակասող բոլոր նախկին պայմանավորվածությունները դադարում են գործել սույն համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու պահից:

3. Այլ պայմաններ

3.1. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու պահից կազմում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.2. Կողմերի պատասխանատվությունը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

3.3. Սույն համաձայնագիրը և հավելվածները կազմված են 6 (վեց) էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

4. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Հմշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011017630
«Հինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ.Տ

Ս. Մուրադյան

(ստորագրություն)

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար-97» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Տեքստիլագործների 29/36
էլ.հասցե՝ hovhannes.aharonyan@gmail.com
հեռ.՝ 093030366
ՀՎՀՀ 05510886,
հ/հ 05012200981
«ԻՆԵԿՈՐԱԿ» ՓԲԸ, Գյումրու Մ/Ճ

Տնօրեն՝



Հ. Ահարոնյան

(ստորագրություն)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ ամրոցի (պարսպապատ) ամրակայման, վերականգնման, տարածքի բարեկարգման (ենթակառուցվածքների զարգացման) աշխատանքների կատարման

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	հազար ՀՀ դրամ	
				Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
Վերականգնողական աշխատանքներ					
L-Խ հատված					
1	Մետաղական խողովակնորով արտաքին տախտակամածի կապում և քանդում	100մ ²	0,27	153,21	41,37
3	Հարթ երեսապատի քանդում վերաշարում ճեղքված կապտատաշ բազալտե քարից	մ ²	2,53	63,73	161,25
5	Հին կրաշաղախի լիցքի քանդում հեռացում	մ ³	0,76	20,34	15,46
6ա	Պարսպապատերի պահպանված հատվածների կարանների վնասում ճնշումով քրի շիթով	10մ ²	2,05	9,22	18,91
6բ	Պարսպապատերի պահպանված հատվածների կարանների խորը կարանախցում կրացեմենտային ավազային բարդ շաղախով	10մ	10,20	15,52	158,35
9	Պարսպապատերի հարթ երեսապատերի քարերի նոր տաշ ու շար կոպտատաշ բազալտից	մ ²	16,20	105,55	1709,85
10	Նույնի վերաշար	մ ²	1,70	38,59	65,61
20	Երեսապատի քարերի ետևում լիցքի կատարում խամքարով և բարդ կրաշաղախով	մ ³	6,00	57,28	343,65
Խ-Մ հատված					
	Մետաղական խողովակնորով արտաքին տախտակամածի կապում և քանդում	100մ ²	0,58	153,21	88,86
3	Հարթ երեսապատի քանդում վերաշարում ճեղքված կապտատաշ բազալտե քարից	4	6,30	65,90	415,19
5	Հին կրաշաղախի լիցքի քանդում հեռացում	մ ³	6,60	20,34	134,23
6ա	Պարսպապատերի պահպանված հատվածների կարանների վնասում ճնշումով քրի շիթով	10մ ²	2,20	9,22	20,29
6բ	Պարսպապատերի պահպանված հատվածների կարանների խորը կարանախցում կրացեմենտային ավազային բարդ շաղախով	10մ	11,00	15,52	170,77
9	Պարսպապատերի հարթ երեսապատերի քարերի նոր տաշ ու շար կոպտատաշ բազալտից	մ ²	23,40	105,55	2469,79
10	Նույնի վերաշար	մ ²	3,40	38,59	131,22
20	Երեսապատի քարերի ետևում լիցքի կատարում	մ ³	10,20	57,28	584,21

* Ծավալաթերթ-նախահաշիվը հրապարակվում է ներառյալ ըստ աշխատանքների կատարման արժեքների:

	խամբարով և քարոջ կրաշաղախով				
21	Բուտաբետոնե լիցքի կատարում բազալտեվ քարով	մ ³	65,87	55,40	3649,31
25ա	Ջրի տեղափոխում տակաոների լցնումով և տեղափոխում 1կմ հեռ. վրա	տ	28,00	5,82	163,00
26	Շին աղբի բարձում մեքենաները ձեռքի գործիքներով	մ ³	1,20	2,11	2,53
26ա	Նույնը մեխանիզմով	100մ ³	0,11	5,40	0,58
27	Նույնի տեղափոխում մեքենաներով 5կմ հեռ. վրա	տ	20,50	2,15	44,16
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				10 388,6
	1. Լողի քերոջ ամրոցի սպասարկման սրահի շինարարական աշխատանքներ				
	Հիմքերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում մեխանիզմով	մ ³	20,0	1,05	21,06
2	Հիմքերի քանդում 4-րդ կարգի գրունտներում ձեռքով	ճ	2,1	6,22	13,06
3	Հողի հետլիցք տոփանում, ձեռքով	մ ³	9,8	1,33	13,03
	Ավելորդ հողի բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում 545		9,2	5,13	47,22
	Բուտաբետոնի հիմքերի կառուցում B12.5 դասի բետոնով	ճ	19,4	55,39	1074,59
6	Միաձույլ ե/բ հիմքերի կառուցում B 20 դասի բետոնով	մ ³	9,14	107,90	986,18
7	Ամրան A I դասի	տ	0,110	666,83	73,35
8	Ամրան A III դասի	տ	0,490	666,83	326,75
9	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում դասի բետոնով	մ ³	4,32	134,63	581,62
10	Ամրան A I դասի	տ	0,100	666,83	66,68
11	Ամրան A III դասի	տ	0,300	666,83	200,05
12	Միաձույլ ե/բ հեծանների կառուցում B20 դասի բետոնով	մ ³	7,7	127,17	979,19
13	Ամրան A I դասի	տ	0,140	666,83	93,36
14	Ամրան A III ~ ~ ■ ս D	տ	0,480	666,83	320,08
15	Պատի շարվածք կոպտատաշ բազալտե քարից 400մմ հաստությամբ	մ ³	54,9	71,52	3926,33
16	Պատերի ամրանավորում A I դասի	տ	0,070	666,83	46,68
17	Միաձույլ ե/բետոնե ծածկի իրականացում B20 դասի բետոնով	մ ³	5,9	126,14	744,21
18	Ամրան A III դասի	տ	0,470	666,83	313,41
19	Միջնորմի կառուցում h=200մմ հաստությամբ պեմզաբլոկով	մ ³	3,80	32,76	124,50
20	Միջնորմի կառուցում h=100մմ հաստությամբ պեմզաբլոկով	մ ²	26,0	4,45	115,63
21	Ամրան A I դասի	տ	0,040	762,19	30,49
	2. Տանիք			0,00	0,00
25	Փայտե կարկասի կառուցում կավարամածի հետ միասին	9	1,50	348,58	522,86
26	Փայտե կոնստրուկցիաների իրապաշտպանության	մ ³	1,50	17,55	26,32
27	Ծածկի իրականացում գունավոր մետաղական պրոֆիլով	մ ²	62,20	8,71	541,62
27'	Տանիքի ջրահեռացման խողովակ	մ	4,0	5,11	20,42
	3. Ներքին հարդարման աշխատանքներ			0,00	0,00
1	Խճի շերտի իրականացում, տոփանումով, h=10սմ	ճ	3,9	20,25	78,96
	Բետոնի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ ³	3,9	62,00	241,81
3	Ամրան A III դասի	տ	0,252	666,83	168,04

4	Ցեմենտավազային հարթեցնող շերտի Յսմ հաստությամբ	մ ²	39,3	1,87	73,68
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				11 771,2
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ CUS ԵՐԿՈՒ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ				22 159,8

- Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Քերդ համայնքի Լոռի Քերդ ամրոցի տարածքում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
 Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
 Կառավարական շենք N 2,
 հեռ.՝ (011) 58-51-78
 ՀՎՀՀ 02508054,
 հ/հ 900011017630

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
 աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝


 Ա. Մուրադյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ




ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար -97» ՍՊԸ
 Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Տեքստիլագործների 29/36
 էլ.հասցե՝ hovhannes.aharonyan@gmail.com
 հեռ.՝ 093030366
 ՀՎՀՀ 05510886,
 հ/հ 205012200981

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրու Մ/Ճ

Տնօրեն՝


 Հ. Ահարոնյան
 (ստորագրություն)

Կ.Տ



« 30 » 11 2018թ. կնքված N 2 համաձայնագրի

Հավելված թիվ 3

« 04 » 04 2018 թ. կնքված «ՀՀՄՆ-ԳՀԱՇՁԲ-18/20» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

		Աշխատանքի										
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2018 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում								Ընդամենը	
			ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր		դեկտեմբեր
1	45451600/6	ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի Լոռի Բերդ ամրոցի (պարսպապատ) ամրակայման, վերականգնման, տարածքի բարեկարգման (ենթակառուցվածքների զարգացման) աշխատանքներ	1077492	2154984	3315360	6050532	8785704	11603760	13261440	14919120	15266562	15266562

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ մշակույթի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական շենք N 2,
հեռ.՝ (011) 58-51-78
ՀՎՀՀ 02508054,
հ/հ 900011017630

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչությունում

Գլխավոր քարտուղար՝



Ա. Մուրադյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Շինարար -97» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ՀՀ ք. Երևան, Տեքստիլագործների 29/36
էլ.հասցե՝ hovhannes.aharonyan@gmail.com
հեռ.՝ 093030366
ՀՎՀՀ 05510886,
հ/հ 205012200981

«ԻՆԵԿՈՐԱՆԿ» ՓԲԸ, Գյումրու Մ/Ճ

Տնօրեն՝



Ա. Ահարոնյան

(ստորագրություն)