

ՀԱՄԱՁԱՅԱՆԳԻՐ N 1

«18» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված թիվ N «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/108»
ծածկագրով պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին

ք. Արթուրյան

«07» ապրիլ 2026թ.

Արթուրյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Հ. Ղազոյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Պատվիրատուն և Կապալառուն հիմք ընդունելով «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/108» ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) 7.5 և 7.15 կետերը համաձայնության են գալիս հավելված 1-ը և հավելված 2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 5-ի և հավելված 6-ի:
Աշխատանքի գինը կայուն է և Պատվիրատուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Կապալառուը՝ նվազեցնելու այդ գինը:
2. Համաձայն ՀՀ կառավարության 12 փետրվարի 2026 թվականի N 142-Ա որոշումը՝ տեխնիկական հսկողության ծառայության կատարման ժամկետները երկարացնելու վերաբերյալ, աշխատանքների կատարման ավարտ սահմանել 2026 թվականի ապրիլի 30-ը:
Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է պայմանագրի անբաժանելի մասը:
3. Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում և կողմերի համար պարտադիր է դառնում կնքելու օրվանից:
4. Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:
5. Սույն համաձայնագիրը կազմված է 1 էջից: Համաձայնագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, կնքվում է 2 օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արթուրյանի համայնքապետարան
Ք.Արթուրյան, Բարեկամության հր.1
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462315
ՀՎՀՀ 03561498
Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ
Ք. Արթիկ Անկախության 38-8
Բանկ Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2470413204300020
ՀՎՀՀ 05557569
Տնօրեն՝ Հ. Ղազոյան



Հավելված թիվ 5
 «18» սեպտեմբերի 2025թ. կնքված
 «ԱԲՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/108» ծածկագրով պայմանագրի
 համաձայնագիր N 1 կնքված « 07 » ապրիլի 2026թ.

ՀՀ դրամ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

Ծառայություն					
Կրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	Կրեմիկական ան բնութագիրը	Չափման միավորը	Ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	Ընդհանուր քանակը
1	71351540	Աղորև	դրամ	1 971 000	1
				Արվյան համայնք	2,3,6 չափաբաժինների մատուցման ժամկետները թողնել անփոփոխ, 1,4,5 չափաբաժինների ժամկետները՝ Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ

Արվյան համայնքի Արվյան քաղաքի 8-րդ միկրոշրջանի 1-ին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ
Արվյան համայնքի Առինջ գյուղի Ա թաղամաս 2-րդ և 3-րդ փողոցների, Գ թաղամաս 3-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ
Արվյան համայնքի Բալահովիտ գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի, 1-ին թաղամաս 1-ին և 2-րդ փողոցների, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ փողոցի և 3-րդ փողոց 5-րդ նրբանցք 1-ին փակուղու գազաֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ
Արվյան համայնքի Գեդարգել գյուղի 2-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ
Արվյան համայնքի Կամարիս գյուղի 6-րդ փողոցի, 9-րդ փողոցի 1-ին և 2-րդ նրբանցքների գազաֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ
Արվյան համայնքի Պյոլնի գյուղի Այգեգործական 1-ին փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդարկական ծառայություններ
Նախատեսված շինարարական աշխատանքի տեսակը
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՏԻՆՈՒՄ
1. Իրականացնել ամենօրյա տեխնիկական հսկողություն, ապահովելով տեխնիկական հսկողության ծառայությունը մատուցողի կողմից նշանակված տեղամասային հսկիչի ամենօրյա և անընդմեջ ներկայությունը շինարարական օբյեկտում, համաձայն ՀՀ «Քաղաքաշինության մասին» օրենքի

**մատուցման ձևեր,
եղանակներ և
ընդհանուր
պահանջներ**

2. ՀՀ ՀՀ կառավարության թիվ N 2106-Ն 30 նոյեմբերի 2023թ. որոշմամբ հաստատված «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման» կարգի պահանջների,
3. ՀՀ-ում կիրառելի/գործող շինարարական նորմերի պահանջների,
4. Քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի պահանջների,
5. ՀՀ կառավարության թիվ N 596-Ն 19 մարտի 2015թ. որոշման պահանջների:
6. ՀՀ կառավարության թիվ N 526-Ն 04 մայիսի 2017թ. որոշման պահանջների:
1. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանում
(<https://www.orsl.am/documentView.aspx?docID=19495>) բերված հետևյալ դրույթների.
1.1 Տեխնիկական հսկողություն իրականացվում է հսկողական ստուգումներով, բացումներով, հսկողական չափագրումներով, աշխատանքների նախագծային ծավալների ստուգումներով, փորձարկումներով:
1.1.1 Հսկողական ստուգում - պարզում է արդեն կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների համապատասխանությունը նախագծային լուծումներին և շինարարական նորմերին և կանոններին:
Հսկողական ստուգումը կարող է իրականացվել համալսարան կամ ընտրովի:
1.1.2 Բացում – հողով կամ այլ կոնստրուկցիաներով ծածկված շինարարական կոնստրուկցիաների, կոմունիկացիաների և կառուցվածքների վիճակի ստուգումն է ուղղահայաց փուների օգնությամբ կամ ծածկող կոնստրուկցիաների մասնակի քանդման ճանապարհով:
1.1.3 Հսկողական չափագրություն - փաստացի կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների և նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ստուգումն է տեղում:
1.1.4 Նախագծային ծավալների ստուգում - աշխատանքային գծագրում, ամփոփագրերում, ծավալաթերթ-նախահաշիվներում նշված աշխատանքների ծավալների ստուգում:
1.2 Ստուգումների և դիտարկումների արդյունքները ձևակերպվում են ակտերով, արձանագրություններով, ուրվագծերով, գծագրերով, լուսանկարներով, տեսաֆիլմերով և նրանց կից համեմատական ամփոփագրերով, աշխատանքային գծագրերով, շինարարության վարման ընդհանուր մատյաններով:
1.3 Շինմոնտաժային աշխատանքների, օգտագործվող նյութերի, կառուցվածքների, սարքավորումների, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիաների և այլնի որակի վերաբերյալ նկատված թերությունների վերացման ցուցումներն ու դիտողությունները գրանցվում են սահմանված ձևի շինմոնտաժային աշխատանքների վարման ընդհանուր մատյանում:
1.4 Խորհրդատվություն պարտավոր է՝
1.4.1 Խսկել շինարարական աշխատանքների ընթացքը, համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով՝ աշխատանքային նախագծին, կապալի պայմանագրի դրույթներին և գործող շինարարական նորմերին,
1.4.2 ուսումնասիրել և հաստատել կապալառուի որակի ապահովման պլանը, աշխատանքների ծրագիրը, երթևեկության կառավարման պլանները, գնահատել ու վերահսկել շինարարական աշխատանքների իրականացումը,
1.4.3 ստուգել շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի, լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների գոյությունը և նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում արգելել դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,
1.4.4 ստուգել բոլոր այն լաբորատոր փորձարկումների արդյունքները, ինչպես նաև օգտագործվող նյութերի և կոնստրուկցիաների որակի հավաստագրերը, որոնք անհրաժեշտ են որակի

	<p>ապահովման համար: Ըստ անհրաժեշտության տեխնիկական հսկողը կարող է կապալառուից պահանջել լրացուցիչ լաբորատոր փորձարկումների իրականացում:</p>
1.4.5	<p>ուսումնասիրել, հաստատել և իրականացնել մոնիթորինգ կապալառուի կողմից շինարարական</p>
1.4.6	<p>օգտագործվող շինարարական նյութերի աղբյուրի նկատմամբ, կապալառուին պարզաբանել նախագծային փաստաթղթերի հետ կապված հարցերը.</p>
1.4.7	<p>տեխնիկական պահանջները:</p>
1.4.8	<p>համաձայնեցնել ինժեներական սարքավորումների տեղադրման, գրանցման և փորձարկման հետ կապված հարցերը համապատասխան կազմակերպությունների հետ,</p>
1.4.9	<p>պարբերաբար ստուգել բոլոր կատարված շինմոնիթինգային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին, շինարարության ամբողջ ընթացքում վարել մատյան, որտեղ կարվեն ամենօրյա գրառումներ աշխատանքի ծավալների, ստուգումների և այլ աշխատանքների մասին, ինչը հիմք կծառայի ամենկան հաշվետվությունների համար և կատրուսակի հետևյալ տեղեկությունները.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ աշխատանքային օրվա սկիզբը և ավարտը, ✓ աշխատանքներն իրականացնելու կապալառուի հնարավորությունը (անհրաժեշտ սարքավորումների և աշխատուժի առկայության, տեխնիկական պայմաններ, աշխատանքների կատարման համար անվտանգ պայմաններ), ✓ օրվա ընթացքում շինարարական բերված շինանյութերը և սարքավորումները (անվանումը, քանակը, որակի երաշխիքը և/կամ լաբորատոր ստուգումների արդյունքները) ✓ օրվա ընթացքում կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝ անվանումը, վայրը, ծավալը և այլն, ✓ շեղումներ նախագծային փաստաթղթերից և ձեռնարկված համապատասխան միջոցներ, ✓ արտակարգ իրավիճակներ, դժբախտ պատահարներ և աշխատանքների կատարման չնախատեսված ընդհատումներ (նշել պատճառները) ✓ սրացված բողոքները՝ ուղարկված և հասցեագրված ինչպես համայնքների, այնպես էլ աշխատողների կողմից, ✓ գրանցված և զեկուցված պատահարներ, այդ թվում՝ մահվան ելքով դեպքեր (ըստ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական պատահարների վերաբերյալ հաշվետվողականության մեխանիզմի):
1.4.10	<p>իրականացնել պատասխանատու կոնստրուկցիաների և հանգույցների միջանկյալ ընդունումը, այն ձևակերպել համապատասխան ակտերով,</p>
1.4.11	<p>շինարարության ընթացքում աշխատանքային գծագրերում ամրագրել հաստատված նախագծում սահմանված կարգով կատարված բոլոր փոփոխությունները,</p>
1.4.12	<p>շինարարության վարման մադանում նշել հայտնաբերված թերությունների ու դրանց վերացման մասին ցուցումներն և դիտողությունները,</p>
1.4.13	<p>մասնակցել հեղինակային հսկողության, պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ փազրկված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևել հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը,</p>
1.4.14	<p>իրականացնել և ապահովել աշխատանքային անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ պարզաճ հսկողություն: Հրահանգել կապալառուին ապահովել աշխատանքային տեղամասերում անհրաժեշտ նշանների, լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության սարքերի համապատասխանությունը (օրինակ՝ ժամանակավոր և շարժական պարենները, վթարային արգելափակոցները և այլն), անվտանգության այլ միջոցների առկայությունը</p>

- շինարարության ընթացքում երթևեկության կազմակերպման հաստատված սխեմաների համապատասխան:
- 1.4.15 ստուգել բոլոր կատարողական փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
- 1.4.16 ստուգել և հաստատել կապալառուի կողմից նախապատրաստված կատարողական գծագրերը:
- 1.4.17 հաստատել կատարողական ակտերը, եթե աշխատանքները կատարվել են համապատասխան որակով և ծավալով,
- 1.4.18 անավարտ աշխատանքների և թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմել նրանց ցանկը, սահմանել դրանց վերացման ժամկետները, Պատվիրատուին հանձնել այդ տեխնիկական փաստաթղթերը,
- 1.4.19 մասնակցել ստեղծված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարության օբյեկտները կապալառուներից ընդունմանը, ինչպես նաև ակտով նրանց հանձնելուն՝ նշելով այդ օբյեկտների տեխնիկական վիճակը:
- 1.5 Կատարված աշխատանքների տեսակների ու ծավալների ընդունումը իրականացվում է՝
- 1.5.1 ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևակերպման միջոցով,
- 1.5.2 կատարված աշխատանքների, օգտագործված կոնստրուկցիաների որակը հավաստող հավաստագրերի, ինչպես նաև օգտագործված նյութերի լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների և որակը հավաստող հավաստագրերի ստուգման և գնահատման միջոցով,
- 1.5.3 հետագա աշխատանքների իրականացմանը օբյեկտի տեխնիկական պատրաստ փնելու մասին միջանկյալ ընդունման ակտերի միջոցով:
- 1.6 Այն հիմնական շինմոնիտինգային աշխատանքների ցանկը, որոնց համար անհրաժեշտ է կազմել ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտեր, բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի հավելված 1-ում: Ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտի ձևը բերված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի թիվ 44 առ 28.04.1998թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ» հրամանի հավելված 2-ին կատարված հղումներին, պայմանագրով խորհրդարարական հսկողության իրականացման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, հավելված 1-ին և հավելված 2-ին կատարված հրահանգ» հրամանի հավելված 2-ում: Բացի սույն կետում նշված ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 5 (հինգ) օրյա ժամկետում, Պատվիրատուն Ծառայություն մատուցողին կտրամադրի անձնակազմի, պայմանագրով խորհրդարարական աշխատանքների համար անհրաժեշտ ծածկված աշխատանքների ընդունման ակտերի ձևեր՝ ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների: Ծածկված աշխատանքների ընդունման կազմակերպումը աշխատանքների իրականացման հսկողությունը վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են դրվում է աշխատանքներն իրականացնողի վրա: Ընդունման աշխատանքներին մասնակցում են կառուցապատողի տեխնիկական հսկողությունը, գլխավոր կապալառուի, ենթակապալառուների (իրենց մասնակցության մասով), և այլ շահագրգիռ անձինք: Ակտերի օրինակների քանակը համապատասխանեցվում է ակտը ստորագրող անձանց քանակին:
- 1.7 Ծածկված և միջանկյալ աշխատանքների օպերատիվ հսկողության արդյունքներով տեխնիկական հսկողությունն իրականացնում է աշխատանքների որակի գնահատում և գրանցում է այն համապատասխան մատյաններում և ակտերում: Շինմոնիտինգային աշխատանքների որակի գնահատականը տրվում է ակտում:
2. Տվյալ շինարարական տեղամասում նշանակված տեղամասային հսկիչի անհրաժեշտ բացակայության դեպքում խորհրդարարության պայմանագրով սահմանված կարգով կրում է պատասխանատվություն:
3. Տեխնիկական խորհրդարարության կապալառուի կողմից աշխատանքները չկատարելու և (կամ) ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում պետք է կապալառուին ներկայացնի համապատասխան հրահանգներ և ծանուցումներ: Աշխատանքների ոչ պատշաճ կատարման կամ կապալառուի ցածր առաջընթացի դեպքում, ինչպես նաև, եթե կապալառուն չի հետևում տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի

<p>հրահանգներին և չի բարելավում աշխատանքի որակը, հտորհրդարարն Պարվիրությունը ներկայացնում է առաջարկություններ՝ իրավիճակից բխող պայմանագրային և այլ միջոցառումներ իրականացնելու վերաբերյալ:</p> <p>Շինարարական աշխատանքների երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացնի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը (ինստիտուտային ղեկավարող գործընթացին ներգրավելով համապատասխան շինարարական օբյեկտի տեղամասային հսկիչին):</p>	
<p>1. հտորհրդարարն պարտավոր է պայմանագրով տեխնիկական հսկողության ծառայությունների կատարման պարտավորությունը ստանձնելուց հետո 3 (երեք) օրյա ժամկետում Պարվիրությունը տեխնիկական հսկողության համար նշանակված հիմնական անձնակազմի և յուրաքանչյուր շինարարական տեղամասի տեխնիկական հսկիչների (տեղամասային հսկիչի) տվյալները (անուն, ազգանուն, ստորագրության նմուշ, հեռախոսի համար) և անձնակազմի յուրաքանչյուր անդամի կողմից ստացված գրավոր հավաստում՝ օրվա ժամանակահատվածում հասանելիության վերաբերյալ:</p> <p>Հաշվետվողականությունը. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողները պարտավոր են ներկայացնել Պարվիրությունը ծառայությունների վերաբերյալ մոբիլիզացիայի, ամսական և ավարտական հաշվետվություններ, որոնք հանդիսանում են ծառայությունների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները հիմնավորող փաստաթղթեր:</p>	<p>Ավարտող</p>
<p>2,3,6 չափաբաժինների մատուցման ժամկետները թողնել անփոփոխ, 1,4,5 չափաբաժինների ժամկետները՝</p> <p>Համաձայնագրին ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 2026 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ</p>	<p>Սկիզբը</p>


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արուսյանի համայնքապետարան
 Բ.Արուսյան, Բարեկամության հր.1
 բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
 Հ/Հ 900102462315
 ՀՎՀՀ 03561498
 Համայնքի ղեկավար՝ Է. Բաբայան



ԿԱՊԱՆԱՌՈՒ

«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ
 Բ. Արթիկ Անկախության 38-8
 Բանկ Արդշինբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 2470413204300020
 ՀՎՀՀ 05557569
 Տնօրեն՝ Հ. Ղազարյան



71351540	թաղամաս 3-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ	Պելուրյան մանսարափին /տուփենցիա/	237600	Ծառայության մնացած մասի կատարման հիմնավորումն հավաստող փաստաթղթերի ներկայացվելուց, հաստատվելուց և ֆինանսական միջոցներ ստանալուց հետո:
----------	--	--	--------	--

Ծառայություն																	
դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025 թ.-ին՝ ըստ ամսների, այդ թվում**																	
հրավեր ով նախատր եսված չափաբ ածնի համարը	գնումների պլանով նախատեսվա ծ միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգմ ան (CPV)	անվանումը		հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
		Համայնքի մասնաբաժին	%	%	%	%	%	%	%	%	%	279600	384450	384450	384450	384450	
		Պետության մասնաբաժին /տուգանքի/		314550										Սշխարհագրների մնացած մասի ֆինանսական միջոցներ ստանալուց հետո՝ մինչև 2026թ. Ապրիլի 30-ը:			
3	71351540	Արվյան համայնքի Բալախովի գյուղի 7-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի, 1- ին թաղամաս 1-ին և 2-րդ փողոցների, Ծաղկունք թաղամասի 3-րդ փողոցի և 3-րդ փողոց 5-րդ նրբանցք 1-ին փակուղու գազաֆիկացման աշխատանքների լիցենզիայի հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ															

[illegible]

4	71351540	Արուկյան համայնքի Գեղարգել գյուղի 2-րդ փողոցի գազաֆիկացման աշխատանքների յոթենիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ	Համայնքի մասնաբաժին	% % %	70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950	58050	70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950 70950	Ծառայության մնացած մասի կադարման հիմնավորումն հավաստող փաստաթղթերի ներկայացվելուց, հաստատվելուց և ֆինանսական միջոցներ ստանալուց հետո:
---	----------	--	------------------------	-------------	---	-------	---	--

[illegible][illegible]

