

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին**

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձոր, Տարոն-4, Էներգետիկների թաղամաս թիվ 4/բ բնակելի շենքի կիսակառույցի ավարտման նախագծահետազոտական աշխատանքների կատարման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի ապրիլի 15-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 պայմանագրում 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ տեղեկանքի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1      ՀՀ կառավարության 06.08.2020թ N1316-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն      պայմանագրի գնի նվազեցում, վճարման ժամանակացույցի փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում      պայմանագրի 7.5 և 7.8 կետեր:

Պատվիրատու՝ **ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե**

# ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

15.04.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 պետական գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«11» սեպտեմբերի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու), ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Առաքելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 06.08.2020թ N 1316-Ն որոշումը և Կողմերի միջև ՀՀ Լոռու մարզի ք. Վանաձոր, Տարոն-4, Էներգետիկների թաղամաս թիվ 4/բ բնակելի շենքի կիսակառույցի ավարտման նախագծահետազոտական աշխատանքների կատարման համար 15.04.2020թ կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 պետական գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.8 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

## 1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Պայմանագրում և պայմանագրի բոլոր հավելվածներում «9 400 000 (ինը միլիոն չորս հարյուր հազար)» թիվը և բառերը փոխարինել «1 880 000 (մեկ միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար)» թվով և բառերով:

1.2 Պայմանագրի հավելված N2-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն համաձայնագրի հավելվածի:

## 2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և հավելվածը կազմված են մեկական էջերից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

## 3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պատվիրատու՝

Կատարող՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն  
ՀՀ 900011030401  
ՀՎՀՀ 02565827

«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Թումանյան 32/4  
«Հայթիզնեսթանկ» ՓԲԸ  
ՀՀ 1150002922490100  
ՀՎՀՀ 09809552  
Տնօրեն՝



Ա. Մկրտչյան



Ա. Առաքելյան

Handwritten signatures of the parties.

Հավելված  
15.04.2020թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 պայմանագրի  
// 09.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

« Հավելված N 2  
15.04.2020թ. կնքված  
N ՀՀԲԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/8 պայմանագրի

### ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ\*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի                            |                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                   |         |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Կրթական<br>հաստատության<br>անվանումը | Գնումների պլանով<br>նախատեսված<br>միջանցիկ<br>ծածկագիրը՝ ըստ<br>ԳՄԱ<br>դասակարգման<br>(CPV) | անվանումը                                                                                                                                             | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝<br>ըստ ամիսների, այդ թվում՝ |         |      |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                      |                                                                                             |                                                                                                                                                       | հունվար                                                                           | փետրվար | մարտ | ապրիլ     | մայիս     | հունիս    | հուլիս    | օգոստոս   | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր  |
| 1                                    | 71241200/1                                                                                  | ՀՀ Լոռու մարզի ք.<br>Վանաձոր, Տարոն-4,<br>Էներգետիկների թաղամաս<br>թիվ 4/բ բնակելի շենքի<br>կիսակառուցի ավարտման<br>նախագծահետազոտական<br>աշխատանքներ | -                                                                                 | -       | -    | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 880 000 |

\*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են ածողական կարգով»:

#### Պատվիրատու՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե  
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,  
կառավարական տուն 3  
ՀՀ ֆինանսների նախարարության  
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

ՀՀ 968911030401

ՀՀ 968911030401


Գլխավոր տնտեսագետ



Ա. Առաքելյան

#### Կատարող՝

«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ  
ք. Երևան, Թումանյան 32/4  
«Հայրիզնեսքանկ» ՓԲԸ  
Հ/Հ 1150002922490100  
ՀՀ 09809552  
Տնօրեն՝



Ա. Առաքելյան



*Handwritten signature*