

Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ա Գ Ի Ր Թ Ի Վ 01

ՄԱԾՁԲ-159/24 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

գ. Գայ

16- դեկտեմբեր 2024թ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ղազար Ղազարյանի, որը գործում է Արաքսի համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Պատվիրատու, մի կողմից և «Արտ նախագիծ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Անդրանիկ Հայրապետյանի, որը գործում է ՍՊԸ-ի կանոնադրության հիման վրա, այսուհետ՝ Կատարող, մյուս կողմից, հիմք ընդունելով 2024թ դեկտեմբերի 16-ին կնքված ՄԱԾՁԲ-159/24 պայմանագրի 7.5 և 7.15 կետերը, ֆինանսական միջոցների առկայությունը, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին:

1. Համաձայնագրի առարկան

Հետագա համագործակցության նպատակով կողմերը որոշեցին.

1.1 Հաստատել ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի կենտրոնական ճանապարհի մայթեզերերի սալարկման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով ՄԱԾՁԲ-159/24 ծածկագրով պայմանագրի հավելված 2-ի և հավելված 3-ի փոփոխությունը՝ համաձայն հավելված 1-ի և հավելված 2-ի:

1.2 Սույն համաձայնագրում չնշված, բայց ՄԱԾՁԲ-159/24 ծածկագրով գնման պայմանագրում նախատեսված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

1.3 Սույն համաձայնագիրը հանդիսանում է Կողմերի միջև ՄԱԾՁԲ-159/24 ծածկագրով գնման պայմանագրի անբաժանելի մասը:

1.4 Սույն համաձայնագիրը կնքված է հայերեն լեզվով. երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկ օրինակ:

1.5 Սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ է ստորագրման պահից:

2. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

«Արմավիրի մարզի Արաքսի
համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք,
Գայ գյուղ, Ա.Խաչատրյան փ. 1
Հ/Հ 900322001190
ՀՎՀՀ 04440435
Բանկ ՀՀ ՖՆ ԳՎ



Ղ. Ղազարյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արտ նախագիծ» ՍՊԸ
«Արմավիրի մարզ,
ք. Մեծամոր, 1-ին թղմ, 1-ին շենք, բն. 23
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570064372380100
ՀՎՀՀ 04429442



Ա. Հայրապետյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
 « 16 » դեկտեմբերի 2024թ. կնքված
 ՄԱԾՁԲ-159/24 ծածկագրով համաձայնագրի
 Հավելված N 3
 « 16 » դեկտեմբերի 2024թ. կնքված
 ՄԱԾՁԲ-159/24 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի կենտրոնական ճանապարհի մայթեզրերի սալարկման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ


N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի կենտրոնական ճանապարհի մայթեզրերի սալարկման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	16- 12.2024թ	Համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրից մինչև աշխատանքների ավարտը
	Ընդամենը		

Գնումն իրականացվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասով:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արմավիրի մարզ
 Արաքսի համայնքապետարան
 Արմավիրի մարզ.գ.Գայ
 Ա. Խաչատրյան թիվ 1
 Հ/Հ 900322001190

ՀՀ ֆն գործառնական վարչություն
 ՀՎՀՀ 04440435


Ղ. Ղազարյան
 /ստորագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Արտ նախագիծ» ՍՊԸ
 ՀՀ Արմավիրի մարզ,
 ք. Մեծամոր, 1-ին թղմ, 1-ին շենք, բն. 23
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Հ 1570064372380100
 ՀՎՀՀ 04429442


Ա. Հայրապետյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

Հավելված թիվ 3

« 16 » դեկտեմբերի 2024թ. կնքված
ՄԱԾՁԲ-159/24 ծածկագրով համաձայնագրի

Հավելված N 3

« 16 -- » դեկտեմբերի 2024թ. կնքված
ՄԱԾՁԲ-159/24 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԲԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Ծառայության															
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	98111140	ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Առատաշեն գյուղի կենտրոնական ճանապարհի մայրերգերի սալարկման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ												143512	143512
		Ընդամենը												143512	143512

ՊԱՏՎԻՐԱՑՈՒ

«Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան
Արմավիրի մարզ, Արաքս համայնք, Գայ գյուղ,
Ա.հաչատրյան փ. 1
Հ/Հ 900322001190
ՀՎՀՀ 04440435
Բանկ ՀՀ ՖՆ ԳՎ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Արտ նախագիծ» ՍՊԸ
ՀՀ Արմավիրի մարզ,
Ք. Մեծամոր, 1-ին թղմ, 1-ին շենք, բն. 23
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1570064372380100
ՀՎՀՀ 04429442



Ս. Ղազարյան
(ստորագրություն)

Ա. Հայրապետյան
(ստորագրություն)

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Առատաշեն գյուղի կենտրոնական ճանապարհի մայթերի սալարկման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2024 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կնքված ՄԱԾՁԲ-159/24 ծածկագրով պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունները պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ Պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ 2024 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կնքված թիվ 1 համաձայնագրով ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2024 թվականի գնումների պլանով հաստատված ֆինանսական միջոցներ:

2024 թվականի դեկտեմբերի 16-ին կնքված ՄԱԾՁԲ-159/24 պայմանագրի 7,5 և 7,15 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքապետարան