

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 21 февраля 2024 года договор № ՀՀՍՄՄՀ-ՀՐԱԾՁԲ-23/107, заключенный 23 января 2024 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՍՄՄՀ-ՀՐԱԾՁԲ-23/107 организованной с целью приобретения услуги по подготовке проектов замены водопроводов на улицах Егише Чаренца, Ваана Теряна, Мартина Микаеляна, Азатамартики, Месропа Маштоца и Энергетики муниципалитета Мецамор, Мецаморского муниципалитета, Армавирского марза РА, и услуги по сметам для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных 21 февраля 2024 года в рамках договора № ՀՀՍՄՄՀ-ՀՐԱԾՁԲ-23/107 заключенный между Мецаморский муниципалитет и ООО “БИМ ИНЖИНИРИНГ” в 21 февраля 2024 года, были утверждены графики оплаты для приобретения услуги в соответствии с Приложением N 1 к Соглашению №1.

Обоснование изменения: Подписанный 23 января 2024 года договор с кодом N ՀՀՍՄՄՀ-ՀՐԱԾՁԲ-23/107 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку услуги со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2024 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку услуги, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 1.1, 7.5, 7.15 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*