

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 10.11.2023թ-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրում 2024 թվականի մարտի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 պայմանագրի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը լրացնել նոր վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցով:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.15 կետերը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

10.11.2023թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

11.03.2024թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրենի Ժամանակավոր պաշտոնակատար Ա. Մուրադյանի և «Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ա. Մանուկյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին՝ Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 02.10.2023թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. N 2323-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքի Լեռնավան բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մուտք-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 10.11.2023թ. կնքված ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/23 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.15 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

1.1.1 Հաստատել Պայմանագրի 2024 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

1.1.2 Համաձայնագրով նախատեսված գումարի շրջանակներում աշխատանքներն իրականացնել Պայմանագրի N 2 հավելվածով հաստատված օրացուցային գրաֆիկին համապատասխան:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը և Համաձայնագրի հավելվածը կազմված են մեկական էջից, կնքվում են երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Կ 900011047314
Հ/ԿԿ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1


«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Կ 1570074092930100

Հ/ԿԿ 02261135

Տնօրենի ժ/պ՝

Handwritten signature and official seal of the contractor.



Գործընկեր-2

«Բիլդինգ Կապիտալ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Աջափնյակ, Գ-1

«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ

Հ/Կ 1570036596280100

Հ/ԿԿ 00144692

Տնօրեն՝

Handwritten signature and official seal of the contractor.



ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

«ՊՐՈ ՇԻՆ»

Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2023թ. վճարված գումար	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում												
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45221142/11	«ՎՈՒՄ ԴԱՐՁԻ ՍԱԿԻՏԱԿ ԿԱՄՊԱՆԻԱ» ԼՏՈՒՄԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԴՈՂՈՎԱՅԻՆ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԻ ՄԱՐԿԱՎԱՅՐՈՒՄԻ ԿԱՌԱՎԱՅՐՈՒՄԻ ԿԱՌՈՍՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	231 300 000							113 337 000	113 337 000	113 337 000	161 910 000	161 910 000	161 910 000	161 910 000

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

«ՎՈՒՄ ԴԱՐՁԻ ՍԱԿԻՏԱԿ ԿԱՄՊԱՆԻԱ» ԼՏՈՒՄԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԴՈՂՈՎԱՅԻՆ ԵՎ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՆԻ ՄԱՐԿԱՎԱՅՐՈՒՄԻ ԿԱՌԱՎԱՅՐՈՒՄԻ ԿԱՌՈՍՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի գործառնական վարչություն
 Հ/Կ 900011047314
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Կ Ա Պ Ա Ն Ա Ռ ՈՒ՝

Գործընկեր-1

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Հրաչյա Քոչար փ. 2/1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 1570074092930100
 ՀՎՀՀ 02261135

Տնօրենի ժ/պ՝

(Handwritten signature)
 (ստորագրություն)



Գործընկեր-2

«ԲԻՂԻՆԳ ԿԱՍԻՏԱՊ» ՍՊԸ
 ք. Երևան, Աջափնյակ, Գ-1 թաղամաս, 41/25
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 Հ/Կ 1570036596280100
 ՀՎՀՀ 00144692

Տնօրեն՝

