

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ալազյազի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/2Հ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի ապրիլի 12-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/3Հ գնման պայմանագրում 2023 թվականի մարտի 3-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 29.12.2022թ. N 2111-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/2Հ պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետ:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

12.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/2Հ գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«03» 03 2023թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Քլյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 29.12.2022թ. N 2111-Ն որոշումը և ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ազարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ալազյազի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» նոր մարզադահլիճների կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար Կողմերի միջև 12.04.2022թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ՄԱԾՁԲ-22/2Հ գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝ հաստատել Պայմանագրի 2023 թվականի վճարման (ֆինանսական պարտավորությունների կատարման) ժամանակացույցը՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, Համաձայնագրի հավելվածը կազմված է 2 (երկու) էջից կնքվում են 2 (երկու) օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մաս: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
Ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
Աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494,
900011034502, 900011034510, 900011034528,
900011034544, 900011034551, 900011034536
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շերամի փող. 38/5
«Ինտելոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050422305861002
ՀՎՀՀ 00169494

Տնօրեն՝



Ա. Քլյան

Կ.Տ.

Հավելված
12.04.2022թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ՄԱԾԳ-22/Հ գնման պայմանագրի
«03» 03 2023թ. կնքված N 4 համաձայնագրի

***ՏԵԿՆՈԼՈԳԻԱԿԱՑՈՒՅՑ**

ՀՀ ԴԻՄԻՏՐՈՍ

[illegible]

98111140/5	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ալազյազի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայության մատուցում	-	-	-	202 600	202 600	202 600	472 700	472 700	472 700	675 300	675 300	675 300	675 300
98111140/6	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն	189 300	-	-	126 800	253 600	253 600	253 600	507 200	507 200	507 200	507 200	507 200	507 200
98111140/7	ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման հեղինակային հսկողության ծառայություն մատուցում	618 900	-	-	110 500	221 100	221 100	221 100	221 100	221 100	221 100	221 100	221 100	221 100
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		2 384 951	-	-	511 600	1 774 600	1 774 600	1 774 600	2 298 300	2 298 300	2 298 300	2 500 900	2 500 900	2 500 900

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:»:


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011034486, 900011034494,
900011034502, 900011034510, 900011034528,
900011034544, 900011034551, 900011034536

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան
Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր ՈՂ՝

«ԱՎ ԿՈՄՊԱՆԻ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Շերամի փող. 38/5
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 2050422305861002
ՀՎՀՀ 00169494

