

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Չարենցավանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<**ՉԲ-ԳՀԾՁԲ-18/3**>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում **2018 թվականի ապրիլի 19-ին** կնքված N <<**ՉԲ-ԳՀԾՁԲ-18/3**>> պայմանագրում **2018 թվականի հուլիսի 31-ին** կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Պայմանագրով սահմանվել է, որ ծառայությունների մատուցումն իրականացվելու է մինչև 2018 թվականի հուլիսի 31-ը, սակայն անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը երկարաձգել:

Փոփոխության նկարագրություն: Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է և կողմերի միջև կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման>> կարգի 56-րդ կետ:

Պատվիրատու՝ **Չարենցավանի համայնքապետարան**