

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի, Շիրակի, Գեղարքունիքի մարզերի և ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 գնման պայմանագրում 2021 թվականի օգոստոսի 24-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1

ՀՀ կառավարության 22.07.2021թթ N1199-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.13 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 6

18.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

«24» « 08

» 2021թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀՀայնախագիծ>> ԲԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Գ. Ազիզյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության ՀՀ կառավարության 22.07.2021թ. N 1199-Ն որոշումը և ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Արագածոտն-2», «Արագածոտն-5», «Արագածոտն-10», «Արագածոտն-11», ՀՀ Շիրակի մարզի «Շիրակ-1», «Շիրակ-2», «Շիրակ-4», «Շիրակ-5», «Շիրակ-6», «Շիրակ-7», ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գեղարքունիք-3» և ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 18.12.2019թ. կնքված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.13 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետև՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին հաստատել Պայմանագրի N 2 հավելվածը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 3 (երեք) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011030146, 900011030153,

900011030161

ՀՀՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀՀայնախագիծ>> ԲԲԸ

ք. Երևան, Չարենցի 1

ՀՀԱրդշինբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 2470067235860000

ՀՀՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



Գ. Ազիզյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Handwritten signatures at the bottom of the page.

Հավելված
18.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 պայմանագրի
24.08.2021թ. կնքված N 6 համաձայնագրի
Հավելված N 2
18.12.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37-2 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արագածոտնի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման
փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																	
իրավերով նախատես ված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝													
				հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
2	71241200/71	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-2» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	4 737 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14 211 000	14 211 000	14 211 000	14 211 000	14 211 000
5	71241200/74	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-5» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	5 700 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17 100 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000
10	71241200/79	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-10» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	4 500 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000	13 500 000
11	71241200/80	ՀՀ Արագածոտնի մարզի «ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ-11» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	4 800 000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000	14 400 000



Աշխատանքի												
Իրավերով նախատեսված համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վարկած գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝								
				մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	օկտոբեր	նոյեմբեր
21	71241200/83	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի միկրոռեզիդենտ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	11 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	35 100 000
12	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-1» միկրոռեզիդենտ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-2» միկրոռեզիդենտ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	5 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-4» միկրոռեզիդենտ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-5» միկրոռեզիդենտ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	9 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-6» միկրոռեզիդենտ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	6 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	71241200/	ՀՀ Շիրակի մարզի «ՇԻՐԱԿ-7» միկրոռեզիդենտ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	6 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Աշխատանքի																
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	Մինչև 2020թ. վճարված գումարը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.՝ ըստ ամիսների, այդ թվում՝												
				մոլիդուսկ	մոլիմտգվի	տմոր	լվկմոմ	սվմոր	սվդուսկ	ոպիսկ	ոպիդուսկ	ոպիսկ	ոստոսո	մեղմեղտոգոր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
18	71241200/	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ-3» միկրոեզինալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման աշխատանքներ	10 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ԱՄԲՈՂՁԸ՝			83 037 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 311 000

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: >>:

ԴԱՏԱՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
 ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ,
 կառավարական տուն 3
 ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի
 գործառնական վարչություն
 Հ/Հ 900011030146, 900011030153, 900011030161
 ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



Ե.Ա. Մկրտչյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ Հայնախագիծ >> ԲԲԸ
 ք. Երևան, Չարենցի 1
 ՀՀ Արդիշինարան >> ՓԲԸ
 Հ/Հ 2470067235860000
 ՀՎՀՀ 01503291

Տնօրեն՝



Գ. Ազիզյան
 (ստորագրություն)
 Կ.Տ.



Handwritten signature in blue ink.