

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 25 сентября 2023 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/24, заключенный 23 мая 2023 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/24 организованной с целью приобретения работы по строительству сетей питьевого водоснабжения для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: С бюджетом на 2023 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку предметов закупки.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных 25 сентября 2023 года в рамках договора № ՀՀՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/24 заключенный между Мецаморский муниципалитет и Консорциума ООО "ВАЛ+АЛ" - ООО "Арт Плас" в 25 сентября 2023 года, были утверждены объемная смета, календарный график и график оплаты работ в рамках планируемых финансовых ресурсов, согласно Договору 3 подписанному 25 сентября 2023г-а соответственно приложениям №1, №2, №3.

Обоснование изменения: Подписанный 23 мая 2023 года договор с кодом N ՀՀՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/24 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА "О закупках". Спрос на закупку работ со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2023 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку работ, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 8.5, 8.15 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*