

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 30 января 2024 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-23/76, заключенный 20 октября 2023 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-23/76 организованной с целью приобретения строительных работ сетей питьевого водоснабжения поселков Мргашат и Нор Кесария общины Мецамор Армавирского марза, РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В результате объединения возникла необходимость сократить объемы и стоимость запланированных работ.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных в 30 января 2024 в рамках Соглашения, подписанного между Муниципалитетом Мецамора и консорциум ООО «Арт Вард» - ООО «Нарсер Шин».

Описание изменения, в результате изменений, внесенных 30 января 2024 года в рамках Соглашения, подписанного между Муниципалитетом Мецамора и ООО «Парос-Газ».

1. Пункт 5.1 договора изложить в новой редакции следующего содержания: «5.1 Общая стоимость настоящего договора составляет 5 160 000,00 (пять миллионов сто шестьдесят тысяч) драмов РА, из которых 860 000,00 (восемьсот шестьдесят тысяч) драмов РА составляет НДС. В цену включены все расходы, понесенные Исполнителем.

2. «1. Абзац 1 «Предмета Соглашения» изложить в новой редакции следующего содержания. «Стороны решили, что на дальнейшее сотрудничество и приобретение предусмотренных Договором работ будет выделено 5 160 000,00 (пять миллионов сто шестьдесят тысяч) драмов РА, из которых 860 000,00 (восемьсот шестьдесят тысяч) драмов является НДС».

3. Изменить число «5 160 000,00» в графе «Сумма» на «4 720 763,28» в таблице «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ГРАФИК ЗАКУПОК», представленной в Приложении 1 договора.

4. Изменить и утвердить «РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТ-ПРОСМОТР РАСЧЕТ», представленный в Приложении 1 к договору, в соответствии с приложенным Приложением 1.

В рамках договора в «График расчетов», представленный Приложением N 3 к Договору 1, подписанному 28 ноября, вносятся изменения и утверждаются согласно приложенному Приложению 2.

Обоснование изменения: Необходимость снижения выполняемых работ и объемов в результате согласования в рамках реализации договора с шифром Н ՀՀՄՄՀ-ԳՀՇՁԲ-23/76 от 20 октября 2023 года и требований, определенных пунктами 8.5 Договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

*В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.