

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 18 декабря 2023 года договор № ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/26, заключенный 26 мая 2023 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/26 организованной с целью приобретения строительных работ сетей питьевого водоснабжения для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: В результате объединения возникла необходимость сократить объемы и стоимость запланированных работ.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных в 18 декабря 2023 в рамках Соглашения, подписанного между Муниципалитетом Мецамора и консорциум ООО "Парос-Газ":

- Пункт 5.1 договора изложен в новой редакции в следующей редакции. «5.1 Общая цена настоящего договора составляет 118 514 720,00 (сто восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот двадцать) драмов РА, из которых 19 752 453,33 (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят три драма) драмов РА . В цену включены все расходы, понесенные Исполнителем.

- В рамках договора «1. Абзац 1 «Предмета договора» изложить в новой редакции следующим образом: «118 514 720,00 (сто восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч семьсот двадцать) драмов направлено на дальнейшее сотрудничество и приобретение предусмотренных Договором работ, из них 19 752 453,33 (девятнадцать миллионов семьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят) драмов РА -три драма тридцать три копейки) драм - НДС, Для того, чтобы совершить покупку в рамках, Стороны решили.

- Число «127 827 594,00» в графе «Сумма» таблицы «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ГРАФИК ЗАКУПОК», представленной в Приложении 1 к договору, изменено на «118 514 720,00».

- В «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ», представленный в Приложении 1 Соглашения, внесены изменения и утверждены в соответствии с Приложением 1 Соглашения 2.

- В рамках договора в «График платежей», представленный Приложением N 3 Договора 1, подписанного 14 июля, внесены изменения и утверждены в соответствии с Приложением 2 Договора 2.

Обоснование изменения: Необходимость снижения выполняемых работ и объемов в результате согласования в рамках реализации договора с шифром Н ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-23/26 от 26 мая 2023 года и требований, определенных пунктами 8.5 Договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**