

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 12 декабря 2023 года договор № ՀՀԱՄԱՀ-ԲԱՍՇՁԲ-22/69-1, заключенный 28 декабря 2022 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԱՄԱՀ-ԲԱՍՇՁԲ-22/69 организованной с целью приобретения ремонтно-питьевые работы для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: продлить срок надлежащего выполнения работ.

Описание изменения: В результате изменений, внесенных 12 декабря 2023 года в рамках Соглашения, подписанного между Муниципалитетом Мецамор и ООО «ЭМТИЕ», в графе «Продолжительность» таблицы «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ГРАФИК ЗАКУПОК», указанной в Приложении N1 Соглашения, , начиная с даты вступления Соглашения в силу, слова «в течение 250 календарных дней» заменить словами «в течение 280 календарных дней со дня вступления Соглашения в силу».

Календарный график, определенный Приложением N1 к Соглашению, должен быть изменен и утвержден в новой редакции, в соответствии с Приложением N1 к настоящему Соглашению.

Обоснование изменения: Подписанный 28 декабря 2022 года договор с кодом N ՀՀԱՄԱՀ-ԲԱՍՇՁԲ-22/69 подписан в соответствии с частью 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”. Спрос на закупку работ со стороны Мецаморский муниципалитет не прекратился и с бюджетом на 2023 год и планом закупок Мецаморский муниципалитет были предусмотрены средства на закупку работ, в результате чего в договор были внесены изменения с соблюдением требований пунктов 1.1, 8.5, 8.8 договора.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*