

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար խմելու վերանորոգման աշխատանքների կատարման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69-1 ծածկագրով պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի /համաձայնագրի/ պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ աշխատանքների կատարումը պատշաճ իրականացնելու համար կատարել ժամկետի երկարացում:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Մեծամորի համայնքապետարանի և «ԷՄԹԻԵՅ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված Պայմանագրի շրջանակում 2023 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կատարված փոփոխությունների արդյունքում Պայմանագրի Հավելված N1-ով սահմանված «ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ»-ի աղյուսակի «Ժամկետը» սյունակում նշված «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 250 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 280 օրացուցային օրվա ընթացքում» բառերով:

Պայմանագրի Հավելված N1-ով սահմանված օրացուցային գրաֆիկը փոփոխվել և հաստատվել նոր խմբագրությամբ, համաձայն՝ սույն համաձայնագրի N1 հավելվածի:

Փոփոխության հիմնավորում՝ 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ին կնքված N ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-22/69 ծածկագրով պայմանագրը կնքվել էր ՀՀ «Գնումների մասին» օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն, իսկ Մեծամորի համայնքապետարանի կողմից աշխատանքի կատարման ձեռքբերման պահանջը չի դադարել և աշխատանքների կատարման ձեռքբերման համար Մեծամորի համայնքապետարանի 2023 թվականի բյուջեով և գնումների պլանով նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ, որի արդյունքում տեղի է ունեցել փոփոխություն նշյալ պայմանագրի մեջ, պահպանելով պայմանագրի 1.1, 8.5, 8.8 կետերով սահմանված պահանջները:

Պատվիրատու՝ Մեծամորի համայնքապետարան