

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Мецаморский муниципалитет ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 19 мая 2025 года договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/117-1, заключенный 29 октября 2024 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/117 организованной с целью приобретения ремонт плоских крыш села Мецамор Мецаморской общины Армавирского марза, РА для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения: На основании полученного от Подрядчика письма и о соответствующего отчета ответственного подразделения о необходимости продления срока договор № ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/117-1, подписанного 19 мая 2025 года между Мецаморский муниципалитета и ООО «НАР ШИН ГРУП» - ООО «АРТ ПЛАС» консорциум.

Описание изменения: Договор N ՀՀՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-24/117-1 подписан 29 октября 2024 года между Муниципалитетом Мецамора и ООО «НАР ШИН ГРУП» - ООО «АРТ ПЛАС» консорциум:

1.1 Срок выполнения работ, указанный в графе «Дата 19 мая» «ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ - ГРАФИКА ЗАКУПКИ» Приложения № 1 к Договору на 2-ю, 3-ю, 6-ю и 8-ю партии, отредактирован и изложен в новой редакции следующим образом: словами «...в течение 60 календарных дней с даты вступления Договора в силу».

1.2 В Приложении № 2 к Договору и Приложении № 1 к Соглашению 5 от 21.04.2025 г. в графе «Срок выполнения работ» графы «В течение 30 календарных дней с момента начала выполнения работ» слова «В течение 30 календарных дней с момента начала выполнения работ» заменены на слова «В течение 60 календарных дней с момента начала выполнения работ» для 2-го, 3-го, 6-го и 8-го траншей.

Обоснование изменения: Согласно пункта 1.1, 8.5 и 8.8 контракта, при этом, с учетом того, что требование покупки не было устранено.

Заказчик: **Мецаморский муниципалитет**

**В тексте, в случае возникновения несовпадений и разночтений, предпочтение отдаётся варианту на армянском языке.*