

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հիմնադրամի Ապարանի մասնաճյուղի>> շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 05-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 պայմանագրում 2020 թվականի ապրիլի 29-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության նկարագրություն

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 պայմանագրի աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետերը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

05.12.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 գնման պայմանագիր

ք. Երևան

<<29>> <<ապրիլ>> 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ԱՍՔՄԵԴԴԻԳԱՅՆ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Հ. Կարապետյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով <<Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հիմնադրամի Ապարանի մասնաճյուղի>> շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 05.12.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածի ամբողջ տեքստում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող <<140>> թիվը փոխարինել <<170>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011023919

ՀՎՀՀ 02565827

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԱՍՔՄԵԴԴԻԳԱՅՆ>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Արշակունյաց 2/2

<<Ինեկոբանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 205002210586

ՀՎՀՀ 01513699

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)

Տնօրեն՝



Հ. Կարապետյան

Կ.Տ.

Հավելված
05.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 պայմանագրի
<<29>> <<ապրիլի>> 2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
05.12.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/40 պայմանագրի

ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

<<Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի հիմնադրամի Ապարանի մասնաճյուղի>> շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման

Հ.հ	Ն.Փ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 170 օրացուցային օր)																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																									
2	Հողատարածքների գերդեգիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																									
3	Նախագծման առաջարկների հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում շինությունների եռաչափ մոդելավորումը																									
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՀՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻՉԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հողեռաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																									
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՀՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																									
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում																									

