

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 16-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 պայմանագրում 2020 թվականի ապրիլի 10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 19-ի N 347-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում, աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, գնման առարկայի անվան մեջ փոփոխությունների կատարում և բանկային վավերապայմանների փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 կետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

10. ապրիլի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ՔԿ-Ե նախագիծ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Քոչարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգում>> բառերը փոխարինել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցում>> բառերով.

բ) Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետն ավելացնել 91 օրացուցային օրով, որի հաշվարկը սկսվում է Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից.

գ) Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի.

դ) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում Կատարողի բանկային վավերապայմաններում ՀՀՎՏԲ-Հայաստան բանկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6 Հ/Հ 16036026535100>> բառերը և թվերը փոխարինել ՀՀ Ինտերբանկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6 Հ/Հ 2051422103891001>> բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027639

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար

(ստորագրություն)


ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ ՔԿ-Ե նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՍ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
ՀՀ Ինտերբանկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6
Հ/Հ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586

Տնօրեն՝

Է. Քոչարյան

Կ.Տ.



Հավելված
16.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇԶԲ-19/17 պայմանագրի
./Օ. ապրիլի 2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
16.10.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇԶԲ-19/17 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

**ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների**

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																			
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների,այդ թվում՝																
1	71241200/81	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	2019 թ.			2020 թ.													
			նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	
			2 200 000	2 200 000	2 200 000	-	-	-	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
			Ընդամենը			Ընդամենը									Ընդամենը ը 2019-2020 թթ.				
															8 800 000				

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով՝ յուրաքանչյուր տարվա համար: >>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027639
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար



ՎԱՏԱՐՈՂ՝

<<ՔՎԷ նախագիծ>> ՍՊԸ
ՀՀ ԼՄ ք. Վանաձոր, Վարդանանց 17-5
<<Ինտելիթանկ>> ՓԲԸ, Վանաձորի մ/6
Հ/Հ 2051422103891001
ՀՎՀՀ 06933586

Տնօրեն՝



Է. Քոչարյան

Կ.Տ. 7 *

