

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 14-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19 պայմանագրում 2020 թվականի ապրիլի 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 19-ի N 347-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում, աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում և գնման առարկայի անվան մեջ փոփոխությունների կատարում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 կետը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

14.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

06. ապրիլի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Բաղդասարյանի և ՀՀ «Էմ Զի դիզայն» ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Գ. Ավագյանի (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կատարող), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 29.08.2019թ. կնքված համատեղ գործունեության համաձայնագրի հիման վրա, մյուս կողմից, (Պատվիրատուն և Կատարողը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 19.03.2020թ. N 347-Ն որոշումը և ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 14.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցում» բառերը փոխարինել ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցում» բառերով.

բ) Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետն ավելացնել 30 օրացուցային օրով, որի հաշվարկը սկսվում է Համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից.

գ) Պայմանագրի N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը՝ բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027688
ՀՎՀՀ 02565827



Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)

Ա. Մկրտչյան

Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ
ՀՀ ք. Երևան, Հայրապետ փող. 11-36
ՀՀ Յունիբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան
(ստորագրություն) Կ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ «Էմ Զի դիզայն» ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ.6/6
ՀՀ «Հայկոնոմբանկ» ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն՝



Գ. Ավագյան

Հավելված
14.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19 պայմանագրի
.06. ապրիլի 2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 2
14.10.2019թ. կնքված
N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19 պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ Արարտի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի																									
հրավերով նախատեսված չափաքանի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2019-2020 թթ.՝ ըստ ամիսների,այդ թվում՝																						
1	71241200/83	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ	2019 թ.				2020 թ.										Ընդամենը 2019-2020 թթ.								
			հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր		նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը					
			6 895 200	6 895 200	6 895 200	6 895 200	-	-	-	20 685 600	20 685 600	20 685 600	20 685 600	20 685 600	20 685 600	20 685 600		20 685 600	20 685 600	20 685 600	20 685 600				
																					27 580 800				

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով յուրաքանչյուր տարվա համար: >>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027688
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ս. Մկրտչյան
(ստորագրություն) Վ.Տ.



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Նորաշեն>> ՆՏ ԱԿ
ՀՀ ք. Երևան, Հալաբյան փող. 11-36
<<Յունիբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 24144000617900
ՀՎՀՀ 01203702

Տնօրեն՝



Գ. Բաղդասարյան
(ստորագրություն) Վ.Տ.

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Էմ Զի դիզայն>> ՍՊԸ
ՀՀ ք. Երևան, Բաղյան փող. 1-ին նրբ.6/6
<<Հայէկոնոմբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 163518011545
ՀՎՀՀ 00883641

Տնօրեն՝



Գ. Ավագյան
(ստորագրություն) Վ.Տ.