

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Լնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 03-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 պայմանագրում 2020 թվականի հունվարի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում, բանկային վավերապայմանների փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն

ՀՀ Կոտայքի մարզի <<Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, բանկային վավերապայմանների փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

03.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

30 հունվարի 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող), ի դեմս տնօրեն Ս. Օհանյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, (երկուսը միասին՝ այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Գեղի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 03.10.2019թ. կնքված N ՀՀԲԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը՝ կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող բոլոր տեղերում <<119>> թիվը փոխարինել <<149>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

գ) Պայմանագրում և Պայմանագրի բոլոր հավելվածներում Կատարողի բանկային վավերապայմաններում <<<<Էվոկաբանկ>> ՓԲԸ /< 1660000215670100>> բառերը և թվերը փոխարինել <<<<Հայթիզեսբանկ>> ՓԲԸ /< 1150015416286200>> բառերով և թվերով:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

<< քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
<< ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027761
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝


(ստորագրություն)



/Տնօրեն՝

ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<Երևաննախագիծ>> ՓԲԸ
ք. Երևան, Բուզանդի 1/3
<<Հայթիզեսբանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 1150015416286200
ՀՎՀՀ 02500241



(ստորագրություն)

Հավելված
03.10 2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱԸՁԲ-19/23 պայմանագրի
30.01.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի
Հավելված N 1.1
03.10 2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱԸՁԲ-19/23 պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Գեղի ալյադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի
շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման

Հ/Հ	Ն.Տ.Փ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 149 օրացուցային օր)																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																						
2	Հողատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																						
3	Նախագծման առաջարկանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում շինությունների եռաչափ մոդելավորումը																						
4	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՀՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻ-ՉԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հորեռաշինման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																						
5	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՀՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																						
6	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																						
7	Արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների մշակում ստացված տեխնիկական պայմանների հիման վրա և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																						

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՍԵՐՅՈՒԶՆԱԿԱՆ
ԿԱԶՄԵՆՏԱԿԱՆ
ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

