

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀ Տավուշի մարզի <<Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 05-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 պայմանագրում 2020 թվականի ապրիլի 22-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության նկարագրություն

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 պայմանագրի աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետերը:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

05.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

<<22>> ապրիլի 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<ՀԱՆԳՎԱԾ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Է. Մարտիրոսյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Տավուշի մարզի <<Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 05.12.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածի ամբողջ տեքստում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող <<140>> թիվը փոխարինել <<170>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027795
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ՀԱՆԳՎԱԾ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Նոր Նորք Գյուլիքեխվյան փ.7/11
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 11500348005680
ՀՎՀՀ 00891484

Տնօրեն՝



Է. Մարտիրոսյան

Կ.Տ.

Հավելված
05.12. 2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 պայմանագրի
<<ՁՁ>> ապրիլի 2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
05.12. 2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/39 պայմանագրի

Օրացուցային գրաֆիկ
ՀՀ Տավուշի մարզի «Նոյեմբերյանի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման

	ՆԼՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 170 օրացուցային օր)																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Ելակետային նյութերի հավաքագրում																									
	Հոդատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																									
	Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում շինությունների եռաչափ մոդելավորումը																									
	Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ՃՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հորեռաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																									
	Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ՃՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																									
	Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում																									



[illegible]