

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար <<Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր շենքերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի հոկտեմբերի 17-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29 պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 13-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ	Կատարողի առաջարկության և պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից ներկայացված եզրակացության հիման վրա աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացում:
------------------------------	--

Փոփոխության նկարագրություն	<<Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր շենքերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարացում:
----------------------------	---

Փոփոխության հիմնավորում	Պայմանագրի 7.5 և 7.6 կետեր:
-------------------------	-----------------------------

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

17.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29 գնման պայմանագրի

ք. Երևան

13 փետրվար 2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և ՀՀ ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ-ն (այսուհետ՝ Կատարող)՝ ի դեմս ընկերության տնօրեն Ա. Կարապետյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի նոր շենքերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման համար Կողմերի միջև 17.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29 գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 և 7.6 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին՝

ա) Պայմանագրի N 1 հավելվածում աշխատանքների կատարման ժամկետին վերաբերող բոլոր տեղերում <<119>> թիվը փոխարինել <<149>> թվով:

բ) Պայմանագրի N 1.1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելվածի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 1 (մեկ) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ:

Համաձայնագրի հավելվածը բաղկացած է 2 (երկու) էջից և համարվում է Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011027894
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ա. Մկրտչյան
(ստորագրություն)




ԿԱՏԱՐՈՂ՝

ՀՀ ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 24/1, բն. 43
<<Յուրիբանկ>> ԲԲԸ
Հ/Հ 24104005885100
ՀՎՀՀ 00102911

Տնօրեն՝

Ա. Կարապետյան
(ստորագրություն)



Կ.Տ.

Հավելված
17.10.2019թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29 պայմանագրի
13.02.2020թ. կնքված N1 համաձայնագրի

<<Հավելված N 1.1
17.10.2019թ. կնքված
N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/29 պայմանագրի

Օրացուցային գրաֆիկ

«Երևանի թիվ 109 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր շենքերի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների

ՆԼՓ մշակման աշխատանքի գործընթացները և փուլերը	Շաբաթների քանակը (ընդամենը 149 օրացուցային օր)																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Ելակետային նյութերի հավաքագրում																						
Հողատարածքների գեոդեզիական աշխատանքների իրականացում և հանույթների պատրաստում																						
Նախագծման առաջադրանքի հիման վրա շենքերի ծավալահատակագծային մանրամասն լուծումների իրականացում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ, այդ թվում շինությունների եռաչափ մոդելավորումը																						
Համաձայնեցված հատակագծային լուծումների հիման վրա ճՀԱ ստանալու դիմումի համար անհրաժեշտ ԷՍՔԻԶԱՅԻՆ առաջարկի նյութերի լրակազմի պատրաստում՝ ներառյալ էլեկտրամատակարարման, ջրամատակարարման, գազամատակարարման, հորեռաշիջման և կոյուղու հաշվարկային հզորությունների տրամադրում																						
Անհրաժեշտության դեպքում ստացված ճՀԱ-ին ճարտարապետաշինարարական լուծումների համապատասխանեցում																						
Ներքին ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծային լուծումների մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																						
Արտաքին ինժեներական ենթակառուցվածքների մշակում ստացված տեխնիկական պայմանների հիման վրա և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ																						
Աշխատանքային նախագծի լրակազմի մշակում և համաձայնեցում պատվիրատուի հետ՝ ներառյալ շինարարության կազմակերպման նախագիծը																						
Նախագծի լրակազմի քաղաքաշինական փորձաքննության																						

իրականացում և որական եզրակացության ստացում

Մշակված նախագծի հիման վրա նախահաշվի կազմում

Համաձայնեցում շահագրգիռ մարմինների հետ և
անհրաժեշտ եզրակացությունների ստացում

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ կառավարական
տուն 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարության

աշխատակազմի գործառնական վարչություն

Հ/Հ 900011027894

ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՏԱՐՈՂ՝

<<ԿԱՐՈՇԻՆ ԱՆԻՍԿԻՅ>> ՍՊԸ

ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 24/1, բն. 43

<<Յունիքանկ>> ԲԲԸ

Հ/Հ 24104005885100

ՀՎՀՀ 00102911

Տնօրեն՝

