

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրում 2020 թվականի փետրվարի 18-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի թիվ 1919-Ն որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն

Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցի տրամադրում:

Փոփոխության հիմնավորում

Պայմանագրի 8.5 և 8.14 կետեր:

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 5

17.09.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 պայմանագրի

ք. Երևան

18.02.2020թ.

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն (այսուհետ՝ Պատվիրատու)՝ ի դեմս կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է կոմիտեի կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և <<Մնար>> ՍՊԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Ն. Սարգսյանի և <<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ-ն՝ ի դեմս տնօրեն Հ. Մնացականյանի (այսուհետ՝ երկուսը միասին Կապալառու), որոնք գործում են ընկերությունների կանոնադրությունների և միմյանց միջև 21.06.2018թ. կնքված համատեղ գործունեության պայմանագրի հիման վրա, մյուս կողմից՝ երկուսը միասին (այսուհետ՝ Կողմեր) հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 26.12.2019թ. N 1919-Ն որոշումը և Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար Կողմերի միջև 17.09.2018թ. կնքված N ՀՀՔՊԿ-ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի (այսուհետև՝ Պայմանագիր) 8.5 և 8.14 կետերը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր) հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 Կողմերը որոշեցին.

1.1.1 Պայմանագրի 5.1 կետում ավելացնել նոր ենթակետ հետևյալ բովանդակությամբ.

<<5.1.3 Պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետում և N 1 հավելվածով նախատեսված աշխատանքների դիմաց 2020թ. համար վճարման ենթակա գումարը կազմում է՝ 265 854 500 (երկու հարյուր վաթսուհինգ միլիոն ութ հարյուր հիսունչորս հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, որից 44 309 083 (քառասունչորս միլիոն երեք հարյուր ինը հազար ութսուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն>>:

1.1.2 Պայմանագրի N 2 հավելվածը լրացնել նոր օրացուցային գրաֆիկով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 1-ի:

1.1.3 Պայմանագրի N 3 հավելվածը լրացնել նոր վճարման ժամանակացույցով՝ համաձայն Համաձայնագրի հավելված N 2-ի:

2. Այլ պայմաններ

2.1 Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

2.2 Համաձայնագրում Կողմերի համար չնշված՝ Պայմանագրով նախատեսված իրավունքներն ու պարտականությունները մնում են անփոփոխ:

2.3 Համաձայնագիրը կազմված է 2 (երկու) էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր Կողմին տրվում է մեկական օրինակ:



Համաձայնագրի հավելված N 1-ը բաղկացած 2 (երկու) էջից և հավելված N 2-ը բաղկացած 1 (մեկ) էջից համարվում են Համաձայնագրի անբաժանելի մասը:

3. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Սնար» ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19 շենք, բն. 9
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝




Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

«Ժիվ 1 Շինվարչություն» ԲԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
«Հայրիզնեսրանկ» ՓԲԸ
Հ/Հ 1150014871111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն



Կ.Տ.

Հավելված N 1
17.09.2018 թ. կնքված
ՀՀՔԴԿ ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի
18.02.2020 թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

<<ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

**Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման
2020թ. հատկացված գումարների շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքների վերաբերյալ**

ըստ աշխատանքների ծավալների

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների նվազագույն ծավալը (արտահայտված ՀՀ դրամով)	Աշխատանքների կատարման ժամկետը մինչև
1	66 650 800	30.03.2020թ ներառյալ
2	116 169 000	30.06.2020թ. ներառյալ
3	166 004 000	30.09.2020թ. ներառյալ
4	265 854 500	20.11.2020թ ներառյալ

ըստ աշխատանքների առանձին տեսակների

N ը/կ	Կատարվելիք աշխատանքների անվանումը	Կատարված աշխատանքների ներկայացման վերջնաժամկետը
1	Մասնաշենքերի (այդ թվում սպորտդահլիճի) ուժեղացման աշխատանքների իրականացում, ներքին հաղորդակցուղիներ	30.03.2020թ. ներառյալ
2	Մասնաշենքերի (այդ թվում սպորտդահլիճի) ուժեղացման շարունակական աշխատանքների իրականացում, ներքին հաղորդակցուղիներ և ներքին հարդարում (մասնակի), գլխավոր <G> և <A> մ/շ տանիքի կառուցում	30.06.2020թ. ներառյալ
3	Գլխավոր <G> և <A> մ/շ տանիքի կառուցման շարունակական աշխատանքներ, ներքին հաղորդակցուղիների համակարգերի (օդափոխություն, ջեռուցում և այլն) կառուցման շարունակական և ներքին հարդարման աշխատանքներ	30.09.2020թ. ներառյալ

4	Ներքին և արտաքին հարդարման շարունակական աշխատանքներ, տարածքի մասնակի բարեկարգում	20.11.2020թ ներառյալ
---	--	----------------------

* Շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունը նախօրոք անհրաժեշտ է համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: >>:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

Ս. Մարգարյան
(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19 շենք, բն. 9
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ, Կենտրոն Մ/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝



Ն. Սարգսյան

Կ.Տ.

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ԲԲԸ

ք. Գավառ Անդրանիկի 5

<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ

Հ/Հ 1150014871111107

ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



Հ. Մնացականյան

Կ.Տ.



Հավելված N
17.09.2018 թ. կնքված
N ՀՀՔԴԿ ԲՄԱՇՁԲ-18/2 գնման պայմանագրի
18.02.2020 թ. կնքված N 5 համաձայնագրի

<<ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի													
հրավե րով նախա տեսվ ած չափա բաժնի համա րը	գնումների պլանով նախատեսվ ած միջանցիկ ծածկագիրը ըստ ԳՄԱ դասակարգ ման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում										
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր
1	45611100/1	Երևանի թիվ 22 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքներ		66 650 800	66 650 800	116 169 000	116 169 000	116 169 000	166 004 000	166 004 000	166 004 000	265 854 500	265 854 500
													Ընդամենը
													265 854 500

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են առողական կարգով:>>

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ
կառավարական տուն 3
ՀՀ ֆինանսների նախարարության
աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900011011864
ՀՎՀՀ 02565827

Գլխավոր քարտուղար՝

(ստորագրություն)



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Սնար>> ՍՊԸ
ք. Երևան, Բրյուսովի փ, 19 շենք, բն. 9
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ Կենտրոն Ս/Ճ
Հ/Հ 1150016851931912
ՀՎՀՀ 02646107

Տնօրեն՝



Ն. Սարգսյան
Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ՝

<<Թիվ 1 Շինվարչություն>> ՓԲԸ
ք. Գավառ Անդրանիկի 5
<<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ
Հ/Հ 115001487111107
ՀՎՀՀ 08404037

Տնօրեն՝



Ն. Մանգականյան
Կ.Տ.