

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

«13» ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2020թ. ԿԵԿԱԾ ՀՀԱՄԳՐՈՒՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ԳՐ. ՂԱՓԱՆՑՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԹԻՎ 4 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ԲԱԿԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ԿԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ք.Աշտարակ

«31» օգոստոս 2020թ

«Աշտարակի Գր. Ղափանցյանի անվան թիվ 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, ի դեմս տնօրեն Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է դպրոցի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արագվա-14» ՍՊԸ -ն, ի դեմս տնօրեն Ա.Հովսեփյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), (հիմք ընդունելով 13 օգոստոսի 2020թ կնքված պայմանագիրը) մյուս կողմից այսուհետև կողմեր, ղեկավարվելով ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությամբ և 13.08.2020թ. կնքված N ՀՀԱՄԳՐՈՒՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01 ծածկագրով գնման պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ 8.5 և 8.8 կետերով, փոխադարձ համաձայնությամբ կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. Համաձայնագրի առարկան

1.1 ՀՀԱՄԳՐՈՒՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01 ծածկագրով Պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգել 12 օրացուցային օրով և կատարման վերջնաժամկետ սահմանել 2020թ. սեպտեմբերի 12-ը ներառյալ:

2. Այլ պայմաններ

2.1. 13.08.2020թ. կնքված N ՀՀԱՄԳՐՈՒՄ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-20/01 ծածկագրով կապալային աշխատանքների ձեռքբերման պայմանագրում նշված մյուս կետերը մնում են անփոփոխ:

2.2 Սույն համաձայնագիրը կազմված են հայերեն լեզվով, երկու /2/ օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ և տրվում են Կողմերին:

2.3 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Գր. Ղափանցյանի անվան թիվ 4
հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ
Ք. Աշտարակ Նաերկացու 79
ՀՀ Ֆինանսների նախարարության
գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900448000118
ՀՎՀՀ 05005583
Տնօրեն՝ Ա. Մկրտչյան

«Արագվա-14» ՍՊԸ
Ք.Երևան,Քոչարյան 16/16
Արարատբանկ ԲԲԸ,
Նոր-Նորք մասնաճյուղ,
Հ/Հ 1510029206020100
ՀՎՀՀ 00891071
Տնօրեն՝ Ա. Հովսեփյան

