

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների/ճանապարհներ/ ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-21/07 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 22-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-21/07/1, ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-21/07/2 պայմանագրերում 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված ծառայությունների չմատուցում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ/Ճանապարհներ/
«22» սեպտեմբեր 2021թ. կնքված N ՀՀ-ՍՄԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/07/1
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 01 » հուլիս 2022թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՄԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Աիդա Բադալյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Սեպտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040/համայնք/
ՀՀ 900312000491/սուրվենցիա, բյուջե/
ՀՎՀՀ 09426088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
«ՄԱՐՏԵՎ» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Շահումյան 2-20
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150005096836844
ՀՎՀՀ 09427898



(ստորագրություն)

Կ.Տ.



(ստորագրություն)

Կ.Տ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ/Ճանապարհներ/
«22» սեպտեմբեր 2021թ. կնքված N ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/07/2
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 01 » հոկտեմբեր 2022թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Գարգաս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Գարիկ Գասպարյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. սեպտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Տեխնիկական բնութագիր-Գնման ժամանակացույցը /Հավելված 1/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040/համայնք/
ՀՀ 900312000491/սուրվենցիա, բյուջե/
ՀՎՀՀ 09426088

(ստորագրություն) Կ.Տ.



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Գարգաս» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Բաղարուրջ թաղ. տուն 26
«Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150001537487470
ՀՎՀՀ 09423167

(ստորագրություն) Կ.Տ.

