

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Կապան համայնքի բնակավայրերի ջրագծերի կառուցման, վերանորոգման, ՕԿՋ կառուցման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/25/1, ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/25/2 պայմանագրերում 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար Չափնի բնակավայրի խմելու ջրագծի և ՕԿՋ կառուցման աշխատանքների կատարման

«14» սեպտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-21/25/1»
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«01» հոկտեմբեր 2022թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի «<Նորոգշին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռազմիկ Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. սեպտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312000301/համայնք/
ՀՀ 900312000483/սուրվենցիա, բյուջե/
ՀՎՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Կապանի «<Նորոգշին>> ՍՊԸ
Ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1
«<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150018295365380
ՀՎՀՀ 09400653



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար Սևաքար բնակավայրի խմելու ջրի նոր ջրագծի կառուցման աշխատանքների կատարման «14» սեպտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/25/2» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

01 » հուլիս 2022թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՀԲՄԱՇՁԲ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Աշոտ Իսրայելյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Սեպտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Կապանի համայնքապետարան
 ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312000301/համայնք/
 ՀՀ 900312000483/սուրվենցիա, բյուջե/
 ՀՎՀՀ 09426088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «ՀԲՄԱՇՁԲ» ՍՊԸ
 ք. Կապան, Երկաթուղայիններ 3/37
 «Ակբա բանկ» ԲԲԸ Կապան
 մասնաճյուղ
 ՀՀ 220073331096000
 ՀՎՀՀ 09426157

