

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Կապան համայնքի բակերի, փողոցների, մայթերի, ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/26 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 28-ին, 29-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/26/1, ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/26/2 ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/26/3 պայմանագրերում 2021 թվականի 2022 թվականի հուլիսի 1-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար ճանապարհների, բակերի, մայթերի նորոգման աշխատանքների կատարման

«28» սեպտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀՐՄԱՇՁԲ-21/26/1» ԳԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«01» հուլիս 2022թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կառլին» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Մանաս Կարապետյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Սեպտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/՝ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:


2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Կապանի համայնքապետարան
 Բ. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312512040/համայնք/
 ՀՀ 900312000491/ստրվանցիա, բյուջե/
 ՀՎՀՀ 09426088



(ստորագրություն) Կ.Տ.

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «Կառլին» ՍՊԸ
 Բ. Կապան, Շահումյան 1
 «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1570020538070100
 ՀՎՀՀ 09424186



(ստորագրություն)

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար ճանապարհների, բակերի, մայթերի նորոգման աշխատանքների կատարման «29» սեպտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿԿ-ՀՐՄԱՇՁԲ-21/26/2» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

« 01 » հուլիս 2022թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Կապանի «<Նորոգչին>> ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ռազմիկ Փարսյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Սեպտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը /Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040/համայնք/
ՀՀ 900312000491/սուրվենցիա, բյուջե/
ՀՎՀՀ 09426088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

Կապանի «<Նորոգչին>> ՍՊԸ
Ք. Կապան, Մ. Հարությունյան 1
«<Հայրիզնեսրանկ>> ՓԲԸ Կապան
մասնաճյուղ
ՀՀ 1150018295365380
ՀՎՀՀ 09400653


(ստորագրություն)

Կ.Տ.



(ստորագրություն)

Կ.Տ.



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 2

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար ճանապարհների, բակերի, մայթերի նորոգման աշխատանքների կատարման

«29» սեպտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/26/3»

ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«01» հոգիսե 2022թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արարատ Կարապետյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Սեպտեմբերի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
Ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312512040/համայնք/
ՀՀ 900312000491/սուրվենցիա, բյուջե/
ՀՎՀՀ 09426088

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ

«Կապանի ՃՇՇ» ՍՊԸ
Ք. Կապան, Գործարանային 53
«Կոնվերսանկ» ՓԲԸ
ՀՀ 19300-37369910100
ՀՎՀՀ 09402057

(ստորագրություն)

Կ.Տ.



(ստորագրություն)

