

Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Կապանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **Կապանի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքների** ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի սեպտեմբերի 3-ին կնքված N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31/1, ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31/2 պայմանագրերում 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 պայմանագրով սահմանված ժամկետում նախատեսված աշխատանքների չկատարում

Փոփոխության նկարագրություն Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի երկարաձգում, համաձայնագրի կնքում

Փոփոխության հիմնավորում Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրություն, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշում

Պատվիրատու՝ Կապանի համայնքապետարան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի փանիքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման «03» սեպտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31/1» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

թ. Կապան

«30» դեկտեմբեր 2021թ.


Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Բիլդերս» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ալֆրեդ Մակարյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ


- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Հուլիսի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԿԱԿԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Կապանի համայնքապետարան
 Բ. Կապան, Ա. Մանուկյան ֆա
 ՀՀ Ֆև գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312000194/համայնք/
 ՀՀ 900312000376/ստրվենցիա, բյուջե/
 ՀՎՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «Բիլդերս» ՍՊԸ
 Բ. Երևան, Էրեբունու 26/15
 «Ակրա բանկ» ՓԲԸ Շենգավիթ
 մասնաճյուղ
 ՀՀ 220098532447000
 ՀՎՀՀ 00910116



ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N 1

Կապանի համայնքապետարանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի փանիքների վերանորոգման աշխատանքների կատարման «03» սեպտեմբեր 2021թ. կնքված N N «ՀՀ-ՍՄԿԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/31/2» ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ

ք. Կապան

«30» դեկտեմբեր 2021թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Արշ-Արա» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Արա Հարությունյանի, որը գործում է ՍՊԸ կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2021թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2203-Ա որոշումը, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին.

1. ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

- 1.1. Սույն Համաձայնագրի առարկա է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետի փոփոխությունը:
- 1.2. Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է հանդիսանում 2022թ. Հուլիսի 1-ը:
- 1.3. Պայմանագրի Օրացուցային գրաֆիկը /Հավելված 2/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.4. Պայմանագրի Վճարման ժամանակացույցը/Հավելված 3/ համաձայն սույն Համաձայնագրի փոփոխության:
- 1.5. Պայմանագրի մնացած դրույթները մնում են անփոփոխ:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՅԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ
 Կապանի համայնքապետարան
 ք. Կապան, Ա. Մանուկյան 5ա
 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
 ՀՀ 900312000194/համայնք/
 ՀՀ 900312000376/ստրվենցիա, բյուջե/
 ՀՎՀՀ 09426088



Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «Արշ-Արա» ՍՊԸ
 ք. Կապան, Երկաթուղայիններ 5 նրբ, 10/12
 «Հայրիզնեսբանկ» ՓԲԸ
 ՀՀ 1150015394654613
 ՀՎՀՀ 09414862

